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ABSTRACT 
 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to implement plans for a renova-
tion project. The aim was to produce a project plan and a renovation plan 
with attachments. The object of the study was a block of flats built in 1976 
in Varsinais-Suomi Halikko. This building is a typical building of its own 
time. The building is owned by Halikon Vanhustenkotiyhdistys Ry and the 
building consists of apartments for elderly people.  
 
The moisture-technical problems encountered in the building emerged as 
a flaking of the inner wall coating. Building defects in the building have 
been "hidden" for over 40 years.  
 
The thesis consisted of two steps, starting with the implementation of the 
project plan. In the project plan, the wishes of the customer were com-
pared to the façade repair options in many ways. The project plan also in-
cluded possible cost estimates for windows and balconies for the future. 
The project plan showed that there were not many options for the interior 
repairs. The choice of coatings was almost the only alternative.  
 
The renovation plan was drawn up based on the commissioner’s choice. In 
addition, a small change of space was included in the renovation plan. Sev-
eral drawings and interior design specifications were completed in order 
to clarify the implementation of the project. The work was completed on 
schedule and the parties were satisfied with the outcome. The project im-
plementation will be transferred to the supervisor in the project. Various 
files for completing a project and renovation plan were made available.  
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1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena on esittää tilaajalle hankesuunnitelma ja korjaustyöselos-
tus. Korjaustyöselostus toteutetaan tilaajan hankesuunnitelmasta valitse-
malla tavalla. Korjaustapaselostuksen tavoitteena on ollut mahdollisem-
man toimiva ja hyvin suunniteltu kokonaisuus, jossa esitetään rakennuk-
sen korjaustyön vaiheet. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja tätä ohjetta 
pyritään noudattamaan tässä hankkeessa. Opinnäytetyö siis tuottaa tilaa-
jalle hankesuunnitelman sekä korjaustapaselostuksen valitulle korjausta-
valle. 
2 KOHTEEN ESITTELY 
Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. on vuonna 1973 perustettu yhdistys. Yh-
distyksen tavoitteena on ylläpitää sen omistamia kiinteistöjä sekä järjestää 
ohjattua toimintaa ja virkistystä vanhuksille. Yhdistys on rakennuttanut en-
simmäisen rakennuksensa vuonna 1976. Tämä ensimmäisenä valmistunut 
talo on nimeltään Hopealehto, ja rakennus on myös tämän opinnäytetyön 
aiheena. Rakennus sijaitsee Halikon kirkolla. Yhdistyksellä on nykyään use-
ampia rakennuksia, ja yhdistys on myös palkannut omaa henkilökuntaa 
Tammilehdon palvelukeskukseen, joka sijaitsee Hopealehdon läheisyy-
dessä. Hopealehdon vanhustentalo on peruskorjattu sisäpuolisin osin vas-
taamaan nykypäivän tarpeita vuonna 2006. Peruskorjauksessa päätavoit-
teena oli turvallisuus, esteettömyys sekä asukkaiden selviytyminen päivit-
täisessä toiminnassa. Asuntoja Hopealehdossa on 39 kpl, joista 4 on kaksi-
oita ja loput yksiöitä. (Halikon Vanhustentukiyhdistys ry n.d.) 
2.1 Rakennus   
Rakennus on rakennusalueelle tyypillinen nelikerroksinen kerrostalo. Ra-
kennus on julkisivultaan tiiliverhoiltu ja kellertävän värinen. Rakennuksen 
kantavana runkona toimii 160 mm paksut betoniseinät. Betoniseinät kul-
kevat leveyssuunnassa huoneistojen välisinä seininä sekä rappukäytävän 
osastoivina seinininä. Rakennukseen on asennettu jälkikäteen hissi avusta-
maan iäkkäiden kulkemista.  Julkisivun alimman kerroksen julkisivumateri-
aali on tummanharmaalla maalattua betonipintaa julkisivukuvan 1 mukai-
sesti. 
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Kuva 1. Rakennuksen julkisivu. 
Ympäröivä maanpinta on rakennuksen toisessa päädyssä noin 0,5 m ala-
pohjan anturan yläpuolella, muilta sivuilta maanpinta on pääsääntöisesti 
anturan yläpinnan alapuolella. Kattorakenne on bitumipäällysteinen tasa-
katto. Rakennuksesta löytyvien rakennepiirustusten mukaan rakennuksen 
perustukset on paalutettu 250 mm:n teräsbetonipaaluilla. Rakennepiirus-
tusten mukaan rakennuksessa on käytetty elementtirakennustekniikkaa 
jonkin verran. Alapohjana rakennuksessa on 180 mm:n teräsbetonilaatta 
alapuolisella lämmöneristeellä. Sokkelina rakennuksessa on kahdentyyp-
pistärakennetta: rakennuksen pitkillä sivuilla on käytetty sokkelielement-
tipalkkeja ja päätysivuilla on paikallavalettu lämmöneristeellä halkaistu 
sokkeli.  Ensimmäisen kerroksen seinärakenteita on kolmentyyppisiä: pää-
sisäänkäynnin puoleinen seinärakenne on betoni-EPS-levy-betoni (Kuva 2).  
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Kuva 2. Ulkoseinärakenne pitkällä sivulla. 
 
Myös rakennuksen päädyissä on betoni-EPS-levy-betoni-rakenne, mutta 
sisäpuolisen betoniseinän vahvuus on 160 mm. Parvekkeiden puoleiset ul-
koseinärakenteet ovat puurakenteisia ja puulevyverhoiltuja. Kolmen ylim-
män kerroksen alueella on parvekkeiden seinärakenne samanlainen kuin 
alimman kerroksen rakenne, ja muilla sivuilla ulkokuorimateriaalina on tii-
limuuraus. Tiiliseinän eristeenä on rakennekuvista poiketen villaeriste, ra-
kennusleikkauskuvissa on eristeeksi merkitty EPS-levy. Rakennuksen sisä-
tiloissa ovat väliseinät pääsääntöisesti teräsbetonirakenteisia. Muutamia 
väliseiniä on tehty levyrakenteisena muutoskorjauksen yhteydessä. Ra-
kennuksen alimmassa kerroksessa ovat yhteiset tilat ja 4 kpl asuntoja, ja 
kolmessa muussa kerroksessa on ainoastaan asuntoja. Rakennuksen ikku-
nat ovat alkuperäiset puukarmilliset kolmikerroslasi-ikkunat. Ulko-ovet 
ovat sähköavusteiset, isot lasiset ovet. Huoneistojen materiaaleina on ylei-
sesti lattiapinnoitteena muovimatto, seinäpinnoitteena maali ja kattopin-
noitteena ruiskutasoite. 
4 
 
 
 
2.2 Havaitut vauriot ja ongelmat 
Ensimmäisenä havaittu ongelma oli kosteuden aiheuttamat jäljet kerhoti-
lan sisäpuolella ulkoseinässä. Käyttäjät olivat havainneet ulkoseinän maa-
lipinnoitteen hilseilyä. Isännöitsijän tilaamana kohteessa suoritettiin kos-
teuskartoitus ja syyn selvitys. Kosteuskartoitusraportin havaintojen perus-
teella ovat vaurioita aiheuttaneet julkisivun betonikuoren rikkoumat ja be-
tonirakenteissa olevien muottilautojen aiheuttama kosteuden pääsy ra-
kenteisiin. Rakennuksen sisätiloissa on raportin mukaan havaittu kosteutta 
ainoastaan alueilla, joissa on muotti-/elementtitukien puuosia jätettyinä 
rakenteeseen. Puumateriaali tekee näin ollen terveysriskin rakenteeseen. 
Rakenteesta on mahdollista kulkeutua kosteutta ja muita epäpuhtauksia 
ulkoseinärakenteesta sisäilmaan. Puun lahoamisriski on suuri varsinkin 
pohjoisenpuoleisella päädyllä, jossa maanpinta on lattiapintaa ylempänä. 
Rakenteen periaatteellinen leikkauskuva on esitetty kuvassa 3. 
 
 
Kuva 3. Vaurion aiheuttajana puumateriaalit 
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Julkisivun alaosan rikkoumia on useita ympäri rakennusta. Omassa tarkas-
telussa havaittiin myös useita pakkasrapauman aiheuttamia tiilipinnan rik-
koumia eteläsivulla. Julkisivun tiiliverhouksessa havaittiin paikoin myös ra-
paumia muiden sivujen yläosissa. 
2.3 Rakenteiden laskennallinen riskitarkastelu 
Alkuperäisistä rakenteista suoritetussa laskennallisessa riskitarkastelussa 
havainnollistettiin vesihöyryn diffuusion aiheuttamaa kondenssi-/homeh-
tumisriskiä rakenteessa. Riskitarkastelussa tutkittiin pitkän julkisivun beto-
nirakenteen alueita, joissa on havaittu vaurioita/ongelmia. Homehtumis- 
/kondenssiriskilaskelmat suoritettiin käyttäen Dick Björkholtzin (1997) 
Lämpö ja kosteus -rakennusfysiikkakirjan antamia ohjearvoja. Ulkoilman 
olosuhteiksi valittiin tarkasteluun Lämpö ja kosteus -kirjan taulukon 11 mu-
kaiset Turun alueen tiedot. Ulkoilman olosuhdetietojen avulla laadittiin 
diffuusiotarkastelutaulukko (Liite 2 Esimerkki: Diffuusion tarkastelu) jokai-
selle vuodenajalle. Taulukosta 1 selviää, että rakenteessa on suuri toden-
näköisyys homeen kasvulle.  
Taulukko 1. Homehtumis-/kondenssiriski. 
 
 
Lisäksi tarkastelussa havaittiin, että kylminä aikoina on mahdollista jään 
muodostuminen eristeen ulkopintaan. Taulukossa vertaillaan kolmea eri-
laista sisälämpötilaa kolmella eri kosteustuotolla. Raportin mukaista suu-
rinta 2,5 g/m3 -kosteuslisää käytettiin laskennassa, koska se on rakennuk-
sen oloissa mitattu, vaikkakin hetkellinen mittaus. Luodusta taulukosta 
saatiin selville, että kosteus tiivistyy kylminä aikoina EPS-eristeen ulkopin-
taan. Kosteuden tiivistyminen kylminä aikoina EPS-eristeen ulkopintaan ei 
aiheuttaisi ongelmia, jos rakenteessa olisi tuuletusväli. 
 
Laskennassa ei ole huomioitu viistosateen aiheuttamaa rasitusta. Viistosa-
teen aiheuttama rasitus on rakenteelle myös merkittävä, ja se lisää eris-
teen ulkopintaan tiivistyvää kosteutta. (Björkholtz 1997, 47.) 
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Rakenteessa on siis tutkimusten mukaisesti useita puuosia, jotka kuivues-
saan ja kutistuessaan aiheuttavat rakenteeseen vielä kosteuskonvektiora-
situsta. Konvektiovaikutuksia on varmasti myös iäkkään betonirakenteen 
halkeilluissa. Sisäilmaan kulkeutuu ilman epäpuhtauksia rakenteesta, kun 
ilmanvaihto on olettavasti lievästi alipaineinen. Epäpuhtauksia, joita ra-
kenteesta saattaa sisäilmaan kulkeutua, ovat 
− homeet ja bakteerit 
− lahottajasienet ja lahottajaeliöt 
− ulkoilman epäpuhtaudet (katupöly yms.). 
3 HANKESUUNNITTELU 
Hankesuunnittelu asunto-osakeyhtiön korjausrakentamisen yhteydessä 
tarkoittaa sitä, että taloyhtiö saa tiedon siitä, mitä ja miksi korjataan ja 
mitä se maksaa. Hankesuunnitteluvaiheessa määräytyvät yleisesti koko 
hankkeen kustannukset. Hankesuunnittelu on siis taloyhtiön kannalta mer-
kittävä suunnittelun vaihe, johon kannattaa panostaa. Hankesuunnitelman 
tarkoitus on siis esittää rakennusalanammattilaisen vaihtoehdot ihmisille, 
jotka eivät yleisesti ole rakennusalanammattilaisia. Taloyhtiön ensimmäi-
nen vaihe hankesuunnittelussa on miettiä hankesuunnittelun organisointi. 
Hankesuunnittelun onnistunut läpivienti vaatii rakennusalanammatti-
laista, jolla on riittävät edellytykset toteutukseen. Hankesuunnittelun or-
ganisaatioon suositellaan projektinjohtajaa ja hankesuunnittelijaa. Projek-
tinjohtajan ja hankesuunnittelijan työn voi tehdä myös yksi ja sama hen-
kilö, jos henkilöllä on riittävä kokemus myös rakennuttamistehtävistä. 
Hankkeen organisaation valintaan voi olla myös isännöitsijällä suosituksia. 
(RT 18-11220 2016, 1–4.) 
 
Hankesuunnittelutyöhön voi kuulua sopimuksen mukaisesti monia asioita. 
Yleisesti hankesuunnittelijan tehtäviin kuuluu tarvittavien tietojen han-
kinta. Tarvittavien tietojen ja mahdollisten lisätutkimusten keräyksen jäl-
keen on suunnittelijan tarkoitus esittää taloyhtiölle vaihtoehdot, jotka ovat 
toteuttamiskelpoisia kyseiseen rakennukseen. Hankkeeseen esitettävien 
vaihtoehtojen tulee ottaa huomioon taloyhtiön asettamat tavoitteet ja vi-
ranomaismääräykset. Taloyhtiön kokouksessa on tarkoitus vahvistaa va-
littu vaihtoehto, jota lähdetään viemään eteenpäin. Hyvän hankesuunnit-
teluasiakirjan on siis tarkoitus esittää taloyhtiölle hanke ”kansantajuisesti” 
sekä olla asiakirja suunnittelutyötä aloittelevalle taholle. (RT 18-11220 
2016, 5–6.) 
 
Opinnäytetyön aiheena oleva hanke ja sen suunnittelu tuli minun tehtä-
väkseni siksi, että kysyin isännöitsijältä mahdollisuutta toteuttaa korjaus-
suunnittelua. Isännöitsijä hyväksyi idean heti sen kuultuaan; varmistuksen 
hän sai hallituksen puheenjohtajalta puhelinsoitolla. Salon talousalueella 
ei ole monta suunnittelijaa, joka pystyisi ottamaan suunnittelun työn alle 
7 
 
 
 
olemassa olevan työmäärän vuoksi. Isännöitsijän kanssa käydyn keskuste-
lun tuloksena tuli hankkeeseen valvovaksi tahoksi paikallinen, omalla ni-
mellään tekevä suunnittelija. Hankkeen organisaatioksi voidaan siis lue-
tella minä ja suunnittelija. Minä edustan hankesuunnittelijaa ja suunnitte-
lija edustaa projektinjohtajaa. Projektinjohtaja on minulle ennestään tuttu, 
ja hänen kanssaan teen paljon yhteistyötä työssäni. 
3.1 Osakorjaus julkisivuun 
Osakorjaus on vaihtoehdoista kevyin. Sillä saadaan julkisivun alaosan be-
tonielementin vauriot, ulkopuolisen kosteuden pääsy rakenteisiin sekä 
pakkasrapauman vaurioittama eteläpääty korjattua. Korjauksen tavoit-
teena ei ole muuttaa rakenteiden toimintaa tai puuttua niiden mahdolli-
sesti aiheuttamiin vaurioihin. Näillä toimenpiteillä saadaan ainoastaan 
välttävät korjaukset tehtyä.  
 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan kolmella sivulla ja maa-
täytöt uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä kalliomurskeella (raekoko 8–
16 mm). Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaojajärjestelmä sekä routa-
suojaus. Maa-ainesten sekoittuminen estetään suodatinkankaalla. Routa-
suojauksena käytetään EPS120-routaeristettä; eristyksen paksuus on vä-
hintään 80 mm ja leveys vähintään 1500 mm seinän pinnasta. Salaojitus 
asennetaan anturapinnan alapuolelle, ja salaojaputkien kulmiin ja mutka-
kohtiin asennetaan tarkastuskaivo. Salaojitus ohjataan vanhaan olemassa 
olevaan järjestelmään. Kaikki piha-alueet, joissa työskennellään, saatetaan 
ennalleen uusin materiaalein. 
 
Julkisivun alaosassa ongelmia aiheuttaneet puumateriaalit paikannetaan 
elementin märkähiekkapuhalluksen yhteydessä. Märkähiekkapuhalluk-
sella puhdistetaan koko elementin osa. Paljastuneet puuosat poistetaan 
rakenteesta ja samalla tarkistetaan eristeen kuntoelementit taustalta. Jul-
kisivun alaosan elementin puhdistuksen yhteydessä tarkastetaan raudoi-
tukset riittävällä otannalla. Raudoituksissa paljastuvat ruostumiset puhdis-
tetaan ja käsitellään korroosionestokäsittelyllä. Puiden poiston aiheutta-
mat aukot sekä raudoituksien korjauksista mahdollisesti syntyneet aukot 
korjataan paikkakorjauksella. Korjauksessa käytetään korroosiota hidasta-
via laasteja.  
 
Elementin korjauksen yhteydessä tarkastetaan anturassa esiintyvät mah-
dolliset vauriot. Elementin osuus ja anturan pinta tasoitetaan yhtenäiseksi, 
tasaiseksi alueeksi. Alustan tasaisuusvaatimukset ovat samat kuin maa-
lauskäsittelyn vaatimukset. Anturan ja elementin alaosa, joka jää maanpin-
nan alapuolelle, sivellään bitumiliuoksella ja siihen asennetaan bitumi-
kermi. Bitumisively ja bitumikermi toimivat rakenteen ulkopuolisena ve-
sieristyksenä, jota rakenteessa ei ole ennestään ollut. Julkisivun alaosan 
elementin ja anturan korjaustyöt suoritetaan ulkopuolisten maamassojen 
poiston jälkeen, kuitenkin ennen uusien maa-ainesten ja siihen liittyvien 
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töiden aloitusta. Näkyvä elementin osa maalataan vanhan värisävyn mu-
kaisesti. 
 
Julkisivun eteläpäädyn kuorimuuraus poistetaan piikkaamalla. Seinän eris-
teet poistetaan kuorimuurauksen purkutyön yhteydessä. Kantavan rungon 
seinärakenteet tarkastetaan purkutyön jälkeen ja mahdolliset vauriot kor-
jataan. Kantavasta betonirungosta poistetaan kaikki irtoaines ja pinta ta-
soitetaan suoraksi. Suoristettuun betonipintaan asennetaan tuulensuoja-
pinnoitettu villakerros. Villakerroksen ja uuden tiilimuuraukseen väliin jä-
tetään ilmaväli, jotta rakenne pystyy tuulettumaan. Tuuletuksessa tulee 
huomioida yläosan liitos sekä jättää alaosaan tiilisaumoihin pystysaumat 
auki joka kolmannesta saumavälistä. Julkisivussa olevat läpiviennit ja kiin-
nikkeet tiivistetään elastisella saumamassalla. Tiivistykset suoritetaan kan-
tavan rungon osalta sekä julkisivun alaosan elementistä. 
 
Korjaustyöt vaativat telinetyöskentelyä ja sääsuojauksen. Sääsuojaukseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota eteläpäädyn tiilimuurauksen yhtey-
dessä. Elementin maalauspinta suoritetaan nostokorista, jotta varmistu-
taan tasaisesta maalipinnasta. 
 
Julkisivun osakorjauksen verollinen hinta-arvio on noin 71 000 €. Liitteessä 
1 on esitetty kustannusten jakautuminen valitulla korjaustavalla. 
 
Kustannusarviot tehtiin käyttäen ROK- (Rakennusosien kustannuksia)- ja 
KOR (Korjausrakentamisen kustannuksia) -kirjoja. Laskelmissa on käytetty 
kirjasta löytyviä mahdollisimman lähellä olevia työtapoja ja materiaaleja. 
Hinta-arvio on suuntaa-antava, eikä näin ollen vertailukelpoinen urakka-
tarjouksia tarkasteltaessa. 
3.2 Julkisivun korjaus vanhaa ulkonäköä noudattaen 
Vaihtoehto käsittää rakennuksen kolmen julkisivun korjauksen kokonai-
suudessaan. Vaihtoehdossa puretaan ja uusitaan kaikki kolme julkisivusei-
nää vanhan ulkonäön mukaisesti. Vaihtoehdon avulla voidaan toteuttaa 
lämmöneristyksen parannus sekä kosteusteknisen toiminnan parannus. 
Vaihtoehto on kallein ja suuritöisin.  
 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan kolmella sivulla ja maa-
täytöt uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä kalliomurskeella (raekoko 8–
16 mm). Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaojajärjestelmä sekä routa-
suojaus. Maa-ainesten sekoittuminen estetään suodatinkankaalla. Routa-
suojauksena käytetään EPS120-routaeristettä; eristyksen paksuus on vä-
hintään 80 mm ja leveys vähintään 1500 mm seinän pinnasta. Salaojitus 
asennetaan anturapinnan alapuolelle, ja salaojaputkien kulmiin ja mutka-
kohtiin asennetaan tarkastuskaivo. Salaojitus ohjataan vanhaan olemassa 
olevaan järjestelmään. Kaikki työskennellyt piha-alueet saatetaan ennal-
leen uusin materiaalein. 
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Ulkokuoren betonielementtien kuntokartoituksen jälkeen selviää, kumpaa 
vaihtoehdoista voidaan käyttää julkisivun alaosan betonielementtiin. Vaih-
toehto 1 on, että rakennuksen ulkokuoren alaosan betonielementit pure-
taan ja uusitaan kokonaisuudessaan. Vaihtoehto 2:ssa rakennuksen ala-
osan betonielementtien puupohjaiset materiaalit poistetaan ja elementit 
märkähiekkapuhalletaan puhtaaksi kokonaisuudessaan.  
 
Vaihtoehdossa 1 julkisivun alaosan kuorielementit poistetaan kokonaisuu-
dessaan. Kuorielementin taustalta poistetaan myös lämmöneristeet koko-
naisuudessaan. Poistettujen elementtien tilalle asennetaan uudet kuo-
rielementit ja eristeet. Uusilla eristyksillä saavutetaan myös energiatehok-
kuuden parannusta. 
 
Vaihtoehdossa 2 julkisivun alaosassa ongelmia aiheuttaneet puumateriaa-
lit paikannetaan elementin märkähiekkapuhalluksen yhteydessä. Märkä-
hiekkapuhalluksella puhdistetaan koko elementin osa. Paljastuneet puu-
osat poistetaan rakenteesta ja samalla tarkistetaan eristeen kuntoelemen-
tit taustalta. Julkisivun alaosan elementin puhdistuksen yhteydessä tarkas-
tetaan raudoitukset riittävällä otannalla. Raudoituksissa paljastuvat ruos-
tumiset puhdistetaan ja käsitellään korroosionestokäsittelyllä. Puiden 
poiston aiheuttamat aukot sekä raudoituksien korjauksista mahdollisesti 
syntyneet aukot korjataan paikkakorjauksella. Korjauksessa käytetään kor-
roosiota hidastavia laasteja.  
 
Elementin korjauksen yhteydessä tarkastetaan anturassa esiintyvät mah-
dolliset vauriot. Elementin osuus ja anturan pinta tasoitetaan yhtenäiseksi, 
tasaiseksi alueeksi. Alustan tasaisuusvaatimukset ovat samat kuin maa-
lauskäsittelyn vaatimukset. Anturan ja elementin alaosa, joka jää maanpin-
nan alapuolelle, sivellään bitumiliuoksella ja siihen asennetaan bitumi-
kermi. Bitumisively ja bitumikermi toimivat rakenteen ulkopuolisena ve-
sieristyksenä, jota rakenteessa ei ole ennestään ollut. Julkisivun alaosan 
elementin ja anturan korjaustyöt suoritetaan ulkopuolisten maamassojen 
poiston jälkeen, kuitenkin ennen uusien maa-ainesten ja siihen liittyvien 
töiden aloitusta. Näkyvä elementin osa maalataan vanhan värisävyn mu-
kaisesti. 
 
Julkisivun kolmen sivun kuorimuuraus poistetaan piikkaamalla. Seinän 
eristeet poistetaan kuorimuurauksen purkutyön yhteydessä. Kantavan 
rungon seinärakenteet tarkastetaan purkutyön jälkeen ja mahdolliset vau-
riot korjataan. Kantavasta betonirungosta poistetaan kaikki irtoaines ja 
pinta tasoitetaan suoraksi. Suoristettuun betonipintaan asennetaan tuu-
lensuojapinnoitettu villakerros. Villakerroksen ja uuden tiilimuuraukseen 
väliin jätetään ilmaväli, jotta rakenne pystyy tuulettumaan. Tuuletuksessa 
tulee huomioida yläosan liitos ja jättää alaosaan tiilisaumoihin pys-
tysaumat auki joka kolmannesta saumavälistä. Julkisivussa olevat läpivien-
nit ja kiinnikkeet tiivistetään elastisella saumamassalla, tiivistykset suorite-
taan kantavan rungon osalta sekä julkisivun alaosan elementistä. 
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Korjaustyöt vaativat telinetyöskentelyä ja sääsuojauksen. Sääsuojaukseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota eteläpäädyn tiilimuurauksen yhtey-
dessä. Elementin maalauspinta suoritetaan nostokorista, jotta varmistu-
taan tasaisesta maalipinnasta. 
 
Lämmöneristyksen parannuksen myötä lämmityskustannuksissa sääste-
tään laskennallisesti 991 € vuodessa. Säästön laskennan perusteella on 
eristyksen parannuksen takaisinmaksuaika vaihtoehtoa 1 käyttäen 208 
vuotta ja vaihtoehtoa 2 käyttäen 187 vuotta, joten energiatehokkuuden 
kannalta ei remontissa saavuteta kannattavuutta. 
 
Julkisivun korjauksen verollinen hinta-arvio vaihtoehtoa 1 käyttäen on 
noin 271 000 € ja vaihtoehtoa 2 käyttäen noin 247 000 €. Liitteessä 1 on 
esitetty kustannusten jakautuminen valitussa korjaustavassa. 
 
Kustannusarviot tehtiin käyttäen ROK (Rakennusosien kustannuksia)- ja 
KOR (Korjausrakentamisen kustannuksia) -kirjoja. Laskelmissa on käytetty 
kirjasta löytyviä mahdollisimman lähellä olevia työtapoja ja materiaaleja. 
Hinta-arvio on suuntaa-antava, eikä näin ollen ole vertailukelpoinen urak-
katarjouksia tarkasteltaessa. 
3.3 Julkisivun korjaus muuttaen ulkonäköä kevyesti 
Vaihtoehto muuttaa julkisivun yhtä sivua, ja päätyosien muuraukset uusi-
taan. Rakennuksen kosteustekninen toiminta paranee muurauksien 
osuuksilta. Vaihtoehto vaatii, että pääsisäänkäynnin puoleisessa julkisi-
vumuurauksessa ja seinärakenteessa ei havaita vaurioita. Vaihtoehto vaa-
tii pääsisäänkäynnin puoleisen seinärakenteen kuntokartoituksen.  
 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan kolmella sivulla ja maa-
täytöt uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä kalliomurskeella (raekoko 8–
16 mm). Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaojajärjestelmä ja routasuo-
jaus. Maa-ainesten sekoittuminen estetään suodatinkankaalla. Routasuo-
jauksena käytetään EPS120-routaeristettä; eristyksen paksuus on vähin-
tään 80 mm ja leveys vähintään 1500 mm seinän pinnasta. Salaojitus asen-
netaan anturapinnan alapuolelle, ja salaojaputkien kulmiin ja mutkakohtiin 
asennetaan tarkastuskaivo. Salaojitus ohjataan vanhaan olemassa olevaan 
järjestelmään. Kaikki piha-alueet, joissa työskennellään, saatetaan ennal-
leen uusin materiaalein. 
 
Julkisivun etelä- ja pohjoissivun kuorimuuraus poistetaan piikkaamalla. 
Seinän eristeet poistetaan kuorimuurauksen purkutyön yhteydessä. Kan-
tavan rungon seinärakenteet tarkastetaan purkutyön jälkeen ja mahdolli-
set vauriot korjataan. Kantavasta betonirungosta poistetaan kaikki irtoai-
nes ja pinta tasoitetaan suoraksi. Suoristettuun betonipintaan asennetaan 
tuulensuojapinnoitettu villakerros. Villakerroksen ja uuden tiilimuurauk-
seen väliin jätetään ilmaväli, jotta rakenne pystyy tuulettumaan. Tuuletuk-
sessa tulee huomioida yläosan liitos sekä jättää alaosaan tiilisaumoihin 
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pysty saumat auki joka kolmannesta saumavälistä. Julkisivussa olevat läpi-
viennit ja kiinnikkeet tiivistetään elastisella saumamassalla. Tiivistykset 
suoritetaan kantavan rungon osalta sekä julkisivun alaosan elementistä. 
 
Julkisivun alaosassa ongelmia aiheuttaneet puumateriaalit paikannetaan 
elementin märkähiekkapuhalluksen yhteydessä. Märkähiekkapuhalluk-
sella puhdistetaan koko elementin osa. Paljastuneet puuosat poistetaan 
rakenteesta ja samalla tarkistetaan eristeen kuntoelementit taustalta. Jul-
kisivun alaosan elementin puhdistuksen yhteydessä tarkastetaan raudoi-
tukset riittävällä otannalla. Raudoituksissa paljastuvat ruostumiset puhdis-
tetaan ja käsitellään korroosionestokäsittelyllä. Puiden poiston aiheutta-
mat aukot sekä raudoituksien korjauksista mahdollisesti syntyneet aukot 
korjataan paikkakorjauksella. Korjauksessa käytetään korroosiota hidasta-
via laasteja.  
 
Elementin korjauksen yhteydessä tarkastetaan anturassa esiintyvät mah-
dolliset vauriot. Elementin osuus ja anturan pinta tasoitetaan yhtenäiseksi, 
tasaiseksi alueeksi. Alustan tasaisuusvaatimukset ovat samat kuin maa-
lauskäsittelyn vaatimukset. Anturan ja elementin alaosa, joka jää maanpin-
nan alapuolelle, sivellään bitumiliuoksella ja siihen asennetaan bitumi-
kermi. Bitumisively ja bitumikermi toimivat rakenteen ulkopuolisena ve-
sieristyksenä, jota rakenteessa ei ole ennestään ollut. Julkisivun alaosan 
elementin ja anturan korjaustyöt suoritetaan ulkopuolisten maamassojen 
poiston jälkeen, kuitenkin ennen uusien maa-ainesten ja siihen liittyvien 
töiden aloitusta. Näkyvä elementin osa maalataan vanhan värisävyn mu-
kaisesti. 
 
Julkisivun päänsisäänkäynnin puoleisen sivun muuraus puhdistetaan irto-
aineesta ja liasta. Muurauksen pinta valmistellaan rappaukselle sopivaksi. 
Julkisivun tiilimuurausosa rapataan vaalealla rappauksella. 
 
Korjaustyöt vaativat telinetyöskentelyä ja sääsuojauksen. Sääsuojaukseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota eteläpäädyn tiilimuurauksen yhtey-
dessä. Elementin maalauspinta suoritetaan nostokorista, jotta varmistu-
taan tasaisesta maalipinnasta. 
 
Julkisivun osakorjauksen verollinen hinta-arvio on noin 145 000 €. Liit-
teessä 1 on esitetty kustannusten jakautuminen valitulla korjaustavalla. 
 
Kustannusarviot tehtiin käyttäen ROK (Rakennusosien kustannuksia)- ja 
KOR (Korjausrakentamisen kustannuksia) -kirjoja. Laskelmissa on käytetty 
kirjasta löytyviä mahdollisimman lähellä olevia työtapoja ja materiaaleja. 
Hinta-arvio on suuntaa-antava, eikä näin ollen ole vertailukelpoinen urak-
katarjouksia tarkasteltaessa. 
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3.4 Julkisivun korjaus muuttaen ulkonäköä kokonaan 
Vaihtoehto muuttaa rakennuksen ulkonäön kokonaisuudessaan muura-
tuilta julkisivupinnoilta. Vaihtoehdossa puretaan vanhat rakenteet kol-
melta sivulta kokonaisuudessaan ja ne uusitaan nykyaikaisilla eristeillä; li-
säksi asennetaan julkisivun pinnoitteeksi värillinen kolmikerrosrappaus. 
Vaihtoehdolla muutetaan seinien energiatehokkuutta määräysten mukai-
sesti ja seinärakenteesta saadaan kosteusteknisesti toimiva.  
 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan kolmella sivulla ja maa-
täytöt uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä kalliomurskeella (raekoko 8–
16 mm). Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaojajärjestelmä sekä routa-
suojaus. Maa-ainesten sekoittuminen estetään suodatinkankaalla. Routa-
suojauksena käytetään EPS120-routaeristettä; eristyksen paksuus on vä-
hintään 80 mm ja leveys vähintään 1500 mm seinän pinnasta. Salaojitus 
asennetaan anturapinnan alapuolelle, ja salaojaputkien kulmiin ja mutka-
kohtiin asennetaan tarkastuskaivo. Salaojitus ohjataan vanhaan olemassa 
olevaan järjestelmään. Kaikki piha-alueet, joissa työskennellään, saatetaan 
ennalleen uusin materiaalein. 
 
Rakennuksen alaosan betonielementit ja eristeet puretaan kokonaisuu-
dessaan. Rakennuksen tiilimuuratut seinät puretaan eristeineen kokonai-
suudessaan. Julkisivun seinärakenne eristetään ja pinnoitetaan kokonai-
suudessaan uudestaan värillisellä kolmikerrosrappauksella.  
 
Julkisivun ulkonäköä muuttavan korjaustavan verollinen hinta-arvio on 
noin 199 000 €. Liitteessä 1 on esitetty kustannusten jakautuminen vali-
tussa korjaustavassa. 
 
Kustannusarviot tehtiin käyttäen ROK (Rakennusosien kustannuksia)- ja 
KOR (Korjausrakentamisen kustannuksia) -kirjoja. Laskelmissa on käytetty 
kirjasta löytyviä mahdollisimman lähellä olevia työtapoja ja materiaaleja. 
Hinta-arvio on suuntaa-antava, eikä näin ollen ole vertailukelpoinen urak-
katarjouksia tarkasteltaessa. 
3.5 Sisäpuoliset vauriot 
Hankkeessa on ajatuksena poistattaa puuosat seinärakenteesta. Korjaus-
hankkeessa tehdään kuivien tilojen alueilta korjaustoimenpiteet ja märkä-
tilojen osuus tehdään tilojen erillisen remontoinnin yhteydessä. Kuivaus-
työn aikataulutuksen vuoksi vaatii hanke tarkempia kosteusmittauksia 
seinä- ja lattiarakenteista. 
 
Sisäpuolisten seinien alueet, joissa puuosia on, piikataan auki ja puuosat 
poistetaan. Seinärakenne paikkarapataan avatuilta osin. Paikkaukset/puu-
osien poisto suoritetaan pohjapiirrokseen merkityissä huoneissa. Laatta-
pinnoitettujen alueiden puuosat poistetaan tilojen remontoinnin yhtey-
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dessä. Huoneistojen kosteusvaurioituneet seinä- ja lattiarakenteiden pin-
noitteet ja tasoitteet poistetaan ja kuivataan sekä tasoitetaan ja pinnoite-
taan uudelleen. Purku, kuivaus ja uudelleenpinnoitus suoritetaan pohja-
piirrokseen merkityissä huoneissa (Kuva 4). Häkkivarastot tehdään paikka-
korjausperiaatteella. Laattapinnoitettujen alueiden korjaukset suoritetaan 
tilojen remontoinnin yhteydessä. 
 
 
Kuva 4. Huonealueet, jossa remonttia tehdään. 
Sisäpuolisten remonttien hinta-arvio on verollisena noin 8 400 €. Liitteessä 
1 on esitetty kustannusten jakautuminen valitussa korjaustavassa. 
 
Kustannusarviot tehtiin käyttäen ROK (Rakennusosien kustannuksia)- ja 
KOR (Korjausrakentamisen kustannuksia) -kirjoja. Laskelmissa on käytetty 
kirjasta löytyviä mahdollisimman lähellä olevia mahdollisimman lähellä 
olevia työtapoja ja materiaaleja. Hinta-arvio on suuntaa-antava, eikä näin 
ollen ole vertailukelpoinen urakkatarjouksia tarkasteltaessa. 
3.6 Parvekkeet 
Parvekkeiden muutostyöt on mahdollista suorittaa erillisenä urakkana 
myöhemmässä vaiheessa, mutta mikäli päädytään laajamittaisiin korjaus-
toimenpiteisiin, suosittelen parvekkeiden remontointia muun hankkeen 
yhteydessä. Parvekkeiden remontointi vaatii parvekkeiden kuntokartoi-
tuksen ennen korjaustoimenpiteiden suunnittelua. Kustannukset on las-
kettu olettaen, että rakenteista ei löydy merkittäviä pakkasrapautuman ai-
heuttamia vaurioita. 
 
Parvekkeiden kaiteet puretaan kokonaisuudessaan ja uusitaan elementti-
kaiteilla.  Parvekkeiden betonipinnat märkähiekkapuhalletaan ja pinnoite-
taan kokonaisuudessaan uudelleen. Parvekkeiden ulkoseinän pinnoitteen 
päälle asennetaan uusi pinnoite. 
 
Parvekkeiden remonttien hinta-arvio on verollisena noin 181 000 €. Liit-
teessä 1 on esitetty kustannusten jakautuminen valitussa korjaustavassa. 
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Kustannusarviot tehtiin käyttäen ROK (Rakennusosien kustannuksia)- ja 
KOR (Korjausrakentamisen kustannuksia) -kirjoja. Laskelmissa on käytetty 
kirjasta löytyviä mahdollisimman lähellä olevia työtapoja ja materiaaleja. 
Hinta-arvio on suuntaa-antava, eikä näin ollen ole vertailukelpoinen urak-
katarjouksia tarkasteltaessa. 
3.7 Ikkunat ja ovet 
Ikkunoiden ja ulko-ovien muutostyöt on mahdollista suorittaa erillisenä 
urakkana myöhemmässä vaiheessa, mutta mikäli päädytään laajamittaisiin 
korjaustoimenpiteisiin, suosittelen ikkunoiden ja ulko-ovien remontointia 
muun hankkeen yhteydessä. Ikkunat ja ulko-ovet uusitaan kokonaisuudes-
saan pois lukien sisäänkäyntiovet. 
 
Ikkunoiden ja ovien remonttien hinta-arvio on verollisena noin 69 000 €. 
Liitteessä 1 on esitetty kustannusten jakautuminen valitussa korjausta-
vassa. 
 
Kustannusarviot tehtiin käyttäen ROK (Rakennusosien kustannuksia)- ja 
KOR (Korjausrakentamisen kustannuksia) -kirjoja. Laskelmissa on käytetty 
kirjasta löytyviä mahdollisimman lähellä olevia työtapoja ja materiaaleja. 
Hinta-arvio on suuntaa-antava, eikä näin ollen ole vertailukelpoinen urak-
katarjouksia tarkasteltaessa. 
3.8 Tilaajan valinta 
Tilaaja päätyi valitsemaan betonisen ulkokuoren korjauksen ilman, että 
muurattua julkisivua korjataan; valituksi tuli siis osakorjaus ilman muu-
rausosuutta. Tilaaja totesi, että muuratun julkisivun korjausta siirretään 
myöhemmäksi ja samalla korjataan ikkunat sekä parvekeosat. Tilaaja pää-
tyi myös toteuttamaan sisäpuolisten vaurioiden korjauksen. Hän ilmoitti, 
että samalla suoritetaan yhdessä tilassa pienimuotoinen tilamuutostyö. Ti-
laaja ilmoitti, että hän toivoo minun tekevän myös näiden suunnitelman 
osana muuta suunnittelua. Tilaaja toivoi vielä saavansa kustannusarvion 
näistä töistä ennen urakkakilpailutusta. 
 
Korjaustapaselostukseen on siis sisällytettävä seuraavat työt tilaajan pyyn-
nöstä: 
 ulkopuolisen salaojituksen ja eristysten korjaus 
 betonipintaisen julkisivun korjaus 
 sisäpuoliset työt 
 ”pörinähuoneen” eli asukkaiden kokoontumistilan muutos-/laajen-
nustyöt. 
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3.9 Tilaajan esittämä muutostyö 
Tilan muutostyössä on tarkoituksena laajentaa olemassa olevaa yhteisti-
laa, jota kutsutaan pörinätuvaksi. Muutostyö tulee esittää osana korjaus-
työselostusta. Tilaan tulee lisäksi suunnitella apukeittiö kahvin keittoa var-
ten.  Laajennustyöt sisältävät kevyiden väliseinien purkutöitä sekä pintojen 
uudistamista. Lisätila huoneeseen otetaan häkkivarastona toimivasta ti-
lasta. Neljä purettavaa häkkivarastoa tullaan uudelleensijoittamaan raken-
nuksen yhteisiin pesutiloihin. Yhteiset pesutilat eivät ole nimensä mukai-
sessa käytössä, vaan lähinnä varastotilana. 
4 KORJAUSTAPASELOSTUS 
Rakennustapaselostus eli tämän työn yhteydessä korjaustapaselostus on 
yleisesti käytössä oleva asiakirja, jolla täsmennetään hankkeen laatu ja laa-
juus yhdessä muiden suunnitelmien kanssa. Selostusta pidetään teknisenä 
asiakirjana, josta selviää rakennustapa yksilöitynä toteutettavaan hank-
keeseen. Korjaustapaselostuksen lisäksi on oltava piirustukset, josta selviä-
vät mittatiedot. Korjaustapaselostus on näin ollen ainoastaan kirjallinen 
selostus työn edellyttämästä laadusta. Pätevyysjärjestyksessä korjaustapa-
selostus on kuitenkin piirustusten edellä YSE 1998:n mukaisesti. Korjausta-
paselostuksen muoto tulee olla sellainen, että siitä selviävät seuraavan lu-
ettelon mukaiset asiat: 
 laatu riittävän kattavasti 
 piirustuksiin yhtenevä kokonaisuus 
 mahdollistaa määrä- ja kustannuslaskelmien teon 
 yksityiskohdat on mahdollista suunnitella 
 toimii rakennustyön ohjeena  
 valvonnan tarkastusasiakirja. 
 
Rakennustapaselostus on käyttötarkoitukseltaan sellainen, että se huo-
mioi eri käyttötarkoitukset. Selostuksen tulisi olla jäsennelty ja järjestel-
mällinen. Yleisesti on vakiintunut käytäntö käyttää Talo 90 -nimikkeistöä. 
Selostusta yleisesti ovat tukemassa myös erilliset huone- tai tilaselosteet. 
(RT 15-10723 2000,  2.) 
 
Koska tämän opinnäytetyön aiheena on korjausrakennuskohde, on RT-
kortin ohjeissa olevaa pohjaa hankala käyttää sellaisenaan. Korjaustapa-
selostuksesta on kuitenkin tarkoitus luoda ohjeistuksia mukaileva. Korjaus-
tapaselostukseen on pyritty sisällyttämään myös kohteen laatuvaatimuk-
set jo suoraan selostukseen ilman, että olisi tarvetta lukea erikseen vielä 
yleisiä laatuvaatimuksia koskevia asiakirjoja. Korjauskohteen laatuvaati-
mukset on valittu Korjaustöiden laatu 2011 -käsikirjasta.  
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4.1 Korjaushankkeen luonne 
Kohteessa olevassa, vuonna 1976 valmistuneessa ja vuonna 2006 laajamit-
taisesti sisältä remontoidussa rakennuksessa tullaan suorittamaan sisä-
puolisia kosteusteknisien ongelmien poistoa sekä pieniä tilamuutostöitä. 
Rakennuksen ulkopuolella suoritetaan julkisivun korjaustoimenpiteitä jul-
kisivun alaosassa, uusitaan salaojitus ja vaihdetaan maatäytöt. Korjauskoh-
teessa tulee toiminta pysymään käynnissä koko korjaushankkeen aikana. 
4.2 Rakennustekniikka, ulkopuoliset osat 
Rakennushankkeen ulkopuolisten töiden aikana tulee sisäänkäynnit pitää 
avoimena kulkemiselle. Kaivannot suojataan siten, ettei putoamisvaaraa 
pääse syntymään. Kaivantojen ympärille tulee siis asentaa aitaus, joka kes-
tää henkilön törmäyksen siten, ettei kaivantoon putoa. 
 
Ulkopuoliset työt aloitetaan rakennuksen ympäriltä maamassojen kai-
vuulla. Maamassojen kaivuut suoritetaan kolmella sivulla´; ainoastaan län-
sipuolen sivulla ei tehdä maanrakennustöitä. Kaivuut ulottuvat anturan 
alapuolelle siten, että salaojitus saadaan toteutettua. Maamassojen vaihto 
suoritetaan vähintään 1,5 metrin leveydeltä; tällä varmistetaan routasuo-
jauksen riittävä leveys.  
 
Rakennuksen ympärystän kaivantoihin asennetaan suodatinkangas estä-
mään maa-ainesten sekaantuminen. Suodatinkangas asennetaan koko kai-
vannon ympärille. Suodatinkankaan päälle asennetaan salaojitusputki, 
jossa kaato on vähintään 0,3 %. Salaojituksen nurkka-alueisiin asennetaan 
tarkastuskaivot.  
 
Rakennuksen vierustäyttö täytetään sepelillä, jonka raekoko on 8–16 mm. 
Routaeristys asennetaan täyttötyön yhteydessä. Routaeristykseksi asen-
netaan EPS 120 -eriste 50 mm + 50 mm.  
 
Ulkoseinän korjaustyöt suoritetaan maamassojen vaihtotyön yhteydessä. 
Seinän korjauksessa poistetaan piikkaamalla puumateriaalit. Betonipinta 
puhdistetaan kokonaisuudessaan märkähiekkapuhalluksella, jotta seinä-
pinnasta saadaan tasainen ja riittävän hyvä alusta uudelle tasoitteelle ja 
pinnoitteelle. Pääraudoituksien tarkistus suoritetaan luotaamalla ja rau-
doituksen esiinpiikkaamalla. Tarvittaessa raudoitukset korjataan ja korroo-
siosuojataan. Huolellisesti puhdistetut puumateriaalien aukot ja vaurioitu-
neiden raudoituksien alueet paikataan laastipaikkauksella.  
 
Betonipinnat tasoitetaan sokkelin ja anturan osalta tasaiseksi, jotta vede-
neristykselle saadaan riittävä tasaisuus. Antura ja maan peittoon tuleva 
sokkelialue vedeneristetään bitumisivelyllä ja bitumikermillä. Sokkelin nä-
kyvä osa tasoitetaan ja maalataan vanhan värisävyn mukaisesti. 
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4.3 Rakennustekniikka, sisäpuoliset osat 
Sisäpuolisissa korjaustöissä tärkeimpänä suoritetaan vaurioituneiden ma-
teriaalien poisto ja rakenteen tiivistys. Vaurioituneita materiaaleja on sekä 
seinärakenteen sisässä, seinän pinnassa että alapohjan pinnoitteissa. 
 
Rakennuksessa on vaurioita havaittu ulkoseinärakenteessa. Ulkoseinära-
kenteita korjataan asuntojen, yhteisten tilojen ja varastokomerotilan alu-
eilta. Korjattavia tiloja on yhteensä viisi kappaletta. Muita ulkoseinää sisäl-
täviä tiloja ei korjata tämän hankkeen aikana. Korjaamattomissa tiloissa on 
pääsääntöisesti laattapintaa lattiassa ja ylösnostolaatta seinällä. Korjaa-
mattomissa tiloissa materiaalien vaurioitumista ei ole tapahtunut, vaan ra-
kenne toimii ilman vaurioitumista. 
 
Sisäpuoliset työt aloitetaan suojauksilla, osastoinneilla ja alipaineistuk-
sella. Tilat, joissa työtä tehdään, osastoidaan työstä syntyvän pölyn ja epä-
puhtauksien vuoksi. Purettavissa materiaaleissa saattaa esiintyä asbestia, 
mikä huomioidaan työssä siten, että asbestityöt suorittaa siihen pätevöi-
tynyt yritys. Muita epäpuhtauksia, joita purettavissa materiaaleissa saat-
taa esiintyä, ovat home ja VOC-yhdisteet. 
 
Ulkoseinärakenteessa kiinni olevat listoitukset ja kaapistot sekä patterit 
poistetaan ehjänä.  
 
Seinäpinnoilta poistetaan tasoitteet ja pinnoitteet ulkoseinien alueilta vä-
hintään 500 mm:n korkeudelle puhtaalle betonipinnalle asti. Ulkoseinära-
kenteesta paikallistetaan puumateriaalit ja vaurioalueet. Puumateriaalit 
poistetaan mekaanisesti piikkaamalla. Puumateriaalien poiston jälkeen 
avatut alueet korjataan laastipaikkauksella. 
 
Lattiapinnoilta poistetaan vaurioituneet ja kastuneet lattiapinnoitteet ja 
tasoitteet puhtaalle betonipinnalle asti. Tiloista pinnoitteet ja tarvittaessa 
tasoitteet poistetaan koko huoneen osalta ja pinnoite rajataan oviaukkoi-
hin. 
 
Pinnoitteiden ja tasoitteiden poiston jälkeen rakenneosat tarkastetaan 
kosteusmittauksin. Kosteusmittaukset teetetään ulkopuolisella urakoitsi-
jalla. Kosteusmittaukset suoritetaan porareikämittauksena riittävällä mit-
taustiheydellä. Kosteusmittaukset suoritetaan sekä lattia- että seinäpin-
noilta. Kosteusmittausten perusteella rakenteet kuivataan koneellisesti tai 
pinnoitetaan. 
 
Ulkoseinän ja lattian liitoskohta tiivistetään vesieristysmassalla ja nurkka-
nauhalla. 
 
Rakenteet pinnoitetaan vastaamaan vahinkoa edeltävää tilaa. Pinnoit-
teena käytetään lattiassa muovimattoa ja seinässä maalia. Pinnoitusten 
jälkeen asennetaan kaapistot, listoitukset ja patterit takaisin paikoilleen. 
18 
 
 
 
 
Tilat siivotaan nihkeäpyyhinnällä ja imuroimalla. Siivouksen jälkeen tilasta 
poistetaan suojaukset ja osastoinnit. 
4.4 Tilan muutostyöt 
Tilan muutostyö pitää sisällään oleskelutilan laajennuksen ja varastokome-
roiden siirron. Tilan muutostyön yhteydessä lisätään oleskelutilaan apu-
keittiö vesipisteellä varustettuna. 
 
Oleskelutilasta poistetaan kevyt puurunkoinen väliseinä, joka on raken-
nettu edellisen remontin yhteydessä. Puurunkoseinän poiston yhteydessä 
poistetaan tilassa olevat varastokomerot. Tilassa palo-osastointi siirtyy ra-
kennuksen alkuperäiseen osastointiin. Oleskelutilassa suoritetaan ulkosei-
närakenteen korjaustyöt kuten muissakin tiloissa. Oleskelutilaan asenne-
taan kaksi keittiön alakaappia ja vesipisteellä varustettu taso. Kaapistojen 
päälle asennetaan välitilalaatoitus. Tarvittaessa tilaan asennetaan alas las-
kettu katto, joka mahdollistaa ilmanvaihdon lisäyksen tilaan. Oleskelutilan 
kattopinnat käsitellään siten, että kattopinnasta tulee yhtenäinen. 
 
Pesulatilaan asennetaan varastokomerot, jotka poistetaan oleskelutilasta. 
Varastokomerot asennetaan pesulaan sen vuoksi, että tilaa ei käytetä pe-
sutiloina. 
5 YHTEENVETO 
Projektin kulku aloitettiin palaverilla isännöitsijän kanssa ja tutustumalla 
kohteeseen. Projektiin sovittiin isännöitsijän kanssa valvojaksi paikallinen 
suunnittelija. Projektin alussa sovittiin hankesuunnitelmasta sekä korjaus-
työselostuksen laatimisesta.  
 
Hankesuunnitelman toteutus esiteltiin isännöitsijälle muutaman kuukau-
den kuluttua projektin alusta. Hankesuunnitelman haasteina oli kustan-
nuslaskelmien luonti, koska korjausrakentamisen kirjoista ja ohjeista ei 
löydy kaikkia osa-alueita, joita projektissa on. Hankesuunnitelmasta valit-
tua korjaustapaa muutettiin tilaajan toiveesta vielä kevyemmäksi. Julkisi-
vun tiilimuurauksen korjauksen poisjättäminen vaikutti myös kustannuk-
siin huomattavasti. Projektiin kuitenkin tuli lisäksi pienimuotoinen tilan 
laajennus. 
 
Korjaustyöselostuksen aloituksessa hidastavana tekijänä oli digitaalisten 
piirustusten puute. Piirustusten luonti aloitettiin välittömästi, jotta työ-
selostuksessa on helpompi viitata piirustuksiin. Piirustukset luotiin pääasi-
assa alkuperäisistä piirustuksista.  Alkuperäisistä piirustuksista puuttuneet 
mitat käytiin tarkentamassa kohteessa. Korjaustyöselostuksessa käytiin 
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paljon läpi materiaalivalmistajien ohjeistuksia. Materiaalivalmistajien oh-
jeista valittiin omasta mielestäni paras vaihtoehto, jota käytettiin työselos-
tuksen pohjana. Korjaustyöselostuksen tueksi tehtiin huonekortit, jossa on 
ilmoitettu käytettävät materiaalit ja muutosalueet. Korjaustyöselostuk-
sessa on ilmoitettu myös materiaalit, koska projektissa ei ole erillistä ark-
kitehtiä. 
 
Hankesuunnitelmasta valittuun korjausmuotoon tuli muutoksia tilaajalta. 
Tilaajalla ei ollut mahdollisuutta suorittaa tämän projektin osalta tiilimuu-
raukseen liittyviä korjauksia, joten siitä luovuttiin ja korjaus suoritetaan 
erillisenä urakkana. Osaltaan tiilimuurauksen korjausta siirrettiin sen 
vuoksi, että tilaaja haluaa uusia koko tiilimuurauksen kerralla eikä osakor-
jauksena. Hankesuunnitelmasta valittiin osakorjaus siis ilman tiilimuurauk-
sen korjausta. Lisäksi valikoitiin sisäpuolisten vaurioiden korjaukset. Han-
kesuunnitelmavaiheen jälkeen tuli lisäksi samaan urakkamuotoon yhden 
tilan laajennustyöt. Laajennustyöt ovat vähäisiä, eikä niiden kustannus ole 
merkittävä projektin osalta. 
 
Lopputuloksena tilaajalle luovutettiin hankesuunnitelma kustannusarvioi-
neen sekä korjaustyöselostus piirustuksineen ja huonekortteineen. 
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Liite 1 (1/4) 
KUSTANNUSLASKELMAT HANKESUUNNITELMAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osakorjaus julksisivuun
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Purku, seinän purku piikkaamalla (ei kantava) 26,63 0 26,63 91 2423 €
Purku, lämmöneristys 4,98 0 4,98 91 453 €
Jätekustannukset, arvio 0 8000 €
Perusmuurin vieressä olevan maan kaivuu/ jm 71 80,5 151,5 62 9393 €
Routasuojaus 2*100mm, salaoja ja sepelitäyttö /jm 10,91 54,3 65,21 62 4043 €
Lämmöneristys, Isover KL-33 50mm 3,55 6,6 10,15 91 924 €
Lämmöneristys, Isover Facade RKL-31 50mm 4,14 12,4 16,54 91 1505 €
Betonijulkisivun märkähiekkapuhallus (Sis. Kaluston) 0 0 7 159 1113 €
Julksivun betonipinnan tasoitus ja maalaus 2x akryylimaali, betonipinta 4,93 6,2 11,13 159 1770 €
Piikkaus ja valukorjaus, alle 50 l, puumateriaalit 32,27 24,91 57,18 3 172 €
Tiiliverhous, Tiili MRT 85mm, puhtaaksi muuraus, julksivuverhous, 4kpl/m2 muurausside 30,05 47,89 77,94 91 7093 €
Muuraustelineet, pystytys ja purku, sääsuoja, 4kk 5,19 15,6 20,79 91 1892 €
Työmaan johto 0 6000 6000 1 6000 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 2687 €
Tutkimukset 2500 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 49967 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 6980 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 70614 €
Kustannukset €/m2 ALV0% 270 211 €
Kustannukset €/m2 ALV24% 270 262 €
Julkisivu korjaus vanhaa ulkonäköä noudattaen 1
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Purku, seinän purku piikkaamalla (ei kantava) 26,63 0 26,63 702 18694 €
Purku, lämmöneristys 4,98 0 4,98 702 3496 €
Jätekustannukset, arvio 18000 €
Perusmuurin vieressä olevan maan kaivuu/ jm 71 80,5 151,5 62 9393 €
Routasuojaus 2*100mm, salaoja ja sepelitäyttö /jm 10,91 54,3 65,21 62 4043 €
Lämmöneristys, Isover KL-33 100mm 3,55 11 14,55 546 7944 €
Lämmöneristys, Isover Facade RKL-31 50mm 4,14 12,4 16,54 546 9031 €
Lämmöneristys, FF-PIR 100 mm 2,41 22,4 24,81 156 3870 €
Lämmöneristys, Finfoam 20 mm 2,41 4,29 6,7 156 1045 €
Tiiliverhous, Tiili MRT 85mm, puhtaaksi muuraus, julksivuverhous, 4kpl/m2 muurausside 30,05 47,89 77,94 546 42555 €
Teräsbetoni kuorielementti 80 mm 10,34 113,28 123,62 156 19285 €
Muuraustelineet, pystytys ja purku, sääsuoja, 4kk 5,19 15,6 20,79 702 14595 €
Työmaan johto 6000 6000 4 24000 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 10557 €
Tutkimukset 500 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 187009 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 31671 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 271163 €
Kustannukset €/m2 ALV0% 702 312 €
Kustannukset €/m2 ALV24% 702 386 €
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Liite 1 (2/4) 
KUSTANNUSLASKELMAT HANKESUUNNITELMAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julkisivu korjaus vanhaa ulkonäköä noudattaen 2
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Purku, seinän purku piikkaamalla (ei kantava) 26,63 0 26,63 702 18694 €
Purku, lämmöneristys 4,98 0 4,98 702 3496 €
Jätekustannukset, arvio 18000 €
Perusmuurin vieressä olevan maan kaivuu/ jm 71 80,5 151,5 62 9393 €
Routasuojaus 2*100mm, salaoja ja sepelitäyttö /jm 10,91 54,3 65,21 62 4043 €
Lämmöneristys, Isover KL-33 100mm 3,55 11 14,55 546 7944 €
Lämmöneristys, Isover Facade RKL-31 50mm 4,14 12,4 16,54 546 9031 €
Lämmöneristys, FF-PIR 100 mm 2,41 22,4 24,81 156 3870 €
Lämmöneristys, Finfoam 20 mm 2,41 4,29 6,7 156 1045 €
Tiiliverhous, Tiili MRT 85mm, puhtaaksi muuraus, julksivuverhous, 4kpl/m2 muurausside 30,05 47,89 77,94 546 42555 €
Betonijulkisivun märkähiekkapuhallus (Sis. Kaluston) 0 0 7 159 1113 €
Julksivun betonipinnan tasoitus ja maalaus 2x akryylimaali, betonipinta 4,93 6,2 11,13 159 1770 €
Piikkaus ja valukorjaus, alle 50 l, puumateriaalit 32,27 24,91 57,18 3 172 €
Muuraustelineet, pystytys ja purku, sääsuoja, 4kk 5,19 15,6 20,79 702 14595 €
Työmaan johto 6000 6000 4 24000 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 8252 €
Tutkimukset 2500 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 170473 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 28750 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 247036 €
Kustannukset €/m2 ALV0% 702 284 €
Kustannukset €/m2 ALV24% 702 352 €
Julkisivu korjaus muuttaen ulkonäköä kevyesti
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Purku, seinän purku piikkaamalla (ei kantava) 26,63 0 26,63 182 4847 €
Purku, lämmöneristys 4,98 0 4,98 182 906 €
Perusmuurin vieressä olevan maan kaivuu/ jm 71 80,5 151,5 62 9393 €
Routasuojaus 2*100mm, salaoja ja sepelitäyttö /jm 10,91 54,3 65,21 62 4043 €
Jätekustannukset, arvio 0 12000 €
Lämmöneristys, Isover KL-33 50mm 3,55 6,6 10,15 182 1847 €
Lämmöneristys, Isover Facade RKL-31 50mm 4,14 12,4 16,54 182 3010 €
Tiiliverhous, Tiili MRT 85mm, puhtaaksi muuraus, julksivuverhous, 4kpl/m2 muurausside 30,05 47,89 77,94 182 14185 €
Betonijulkisivun märkähiekkapuhallus (Sis. Kaluston) 0 0 7 159 1113 €
Julksivun betonipinnan tasoitus ja maalaus 2x akryylimaali, betonipinta 4,93 6,2 11,13 159 1770 €
Julkisivun kolmikerrosrappaus 38,84 10,46 49,3 361 17797 €
Piikkaus ja valukorjaus, alle 50 l, puumateriaalit 32,27 24,91 57,18 3 172 €
Muuraustelineet, pystytys ja purku, sääsuoja, 3kk 5,19 12,23 17,42 351 6114 €
Työmaan johto 6000 6000 3 18000 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 5712 €
Tutkimukset 2500 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 103409 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 13896 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 145458 €
Kustannukset €/m2 ALV0% 702 167 €
Kustannukset €/m2 ALV24% 702 207 €
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Liite 1 (3/4) 
KUSTANNUSLASKELMAT HANKESUUNNITELMAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julkisivu korjaus muuttaen ulkonäköä kokonaan
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Purku, seinän purku piikkaamalla (ei kantava) 26,63 0 26,63 702 18694 €
Purku, lämmöneristys 4,98 0 4,98 702 3496 €
Perusmuurin vieressä olevan maan kaivuu/ jm 71 80,5 151,5 62 9393 €
Routasuojaus 2*100mm, salaoja ja sepelitäyttö /jm 10,91 54,3 65,21 62 4043 €
Jätekustannukset, arvio 0 15000 €
Eristerappaus, polystyreeni 200mm ja ohutrappaus värillinen 29,32 27,43 56,75 702 39839 €
Muuraustelineet, pystytys ja purku, sääsuoja, 4kk 5,19 15,6 20,79 702 14595 €
Työmaan johto 6000 6000 4 24000 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 7744 €
Tutkimukset 300 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 137103 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 23231 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 198814 €
Kustannukset €/m2 ALV0% 702 228 €
Kustannukset €/m2 ALV24% 702 283 €
Sisäpuoliset vauriot
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Muovimaton purku, liiman ja tasoitteiden poisto 17,1 0 17,1 21 359 €
Seinätasoitteen ja maalin purku 17,1 0 17,1 12,5 214 €
Jätekustannukset, arvio 100 100 1 100 €
Suojauskustannukset 100 200 300 1 300 €
Kuivaustyö 0 2000 2000 1 2000 €
Muovimaton asennus ja tasoitus 8,17 18,54 26,71 58 1549 €
Piikkaus ja valukorjaus, alle 50 l, puumateriaalit 32,27 24,91 57,18 5 286 €
Maalaus 2 kertaan, kuivat tilat 2,79 1,1 3,89 62 241 €
Seinien tasoitus 1,5 kertaa, kuivat tilat 1,67 0,9 2,57 14 36 €
Muut avustavat työt kuten sähkö- vesi- ja kaluste irroitukset ja takaisin asennus 0 150 150 1 150 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 314 €
Tutkimukset 300 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 5849 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 942 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 8421 €
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Liite 1 (4/4) 
KUSTANNUSLASKELMAT HANKESUUNNITELMAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parvekkeet
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Parvekkeen kaiteiden purku/kpl (sis. Jätemaksun) 88,97 15 103,97 29 3015 €
Märkähiekkapuhallus, parvekkeet (sis. Kaluston) 3,5 3,5 7 854 5978 €
Parvekkeen betonilattian tasoitekäsittely (laasti, tartuntalaasti, epoksipohjainen 7,55 12,24 19,79 185 3661 €
Parvekkeen vedenpoistoputken uusinta /Kpl 14,04 8,61 22,65 29 657 €
Parvekekaide, teräskaide lasilla/jm 65,38 350 415,38 141 58569 €
Julkisivurappaus, ulkoseinän tasoite, harjattu betonipinta 9,75 15,55 25,3 669 16926 €
Parvekkeiden lattian maalaus/vesieristys polyuretaanielastomeerilla 5,53 39,5 45,03 185 8331 €
Kaiteet ja telineet ja suojaus 5,76 4,48 10,24 420 4301 €
Työmaan johto 6000 6000 2 12000 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 6806 €
Tutkimukset 5000 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 125243 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 20419 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 180620 €
Ikkunat ja ovet
Työ/materiaali Ty
ö
 €
/m
2
M
at
er
ia
al
i €
/m
2
Yh
te
en
sä
M
en
ek
ki
/m
2
Ku
st
an
nu
s 
yh
te
en
sä
Ikkunnan purku, puuikkuna 15 x 15 M 20,34 0 20,34 59 1200 €
Purku, ulko-ovi (parvekkeet puuovi) 17,85 0 17,85 46 821 €
Uudet ikkunat MSE-15*14 M 42,49 312,06 354,55 48 15000 €
Uudet ikkunat MSE-puuikkuna 3*3M 30,08 143,32 173,4 45 7803 €
Ulko-ovi, parvekeovi 9*21 Lasilla 45,96 367,64 413,6 46 19026 €
Työmaan johto ja valvonta 6000 6000 0,5 3000 €
Valvonta ja suunnittelu = 6% 2811 €
Yhteensä kustannukset ALV0% 46850 €
Urakoitsijan yleiskulut 8% ja sekä kate 10% 8433 €
Yhteensä kustannukset ALV24% 68551 €
25 
 
 
 
Liite 2 
ESIMERRKI: DIFFUUSION TARKASTELU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Lämpätil
a ero 
rakentee
n yli 27 Diffuusio ero rakenteen yli 376,03
Rakenne 2-2 Alempi
Lämmönvastus
Prosentu
aalinen 
osuus 
kokonais
uudesta
Kriittisen 
vesihöyry
n 
osapaine
Höyryn läpäisyvastus
Kerros Paksuus (d) Lambda R T Pk Zp osuus kokonaisosuudesta P RH% g/m3
21 2486 711 28,6 5,24
Sisäpintavastus 0,0169 0,13 0,130 4,9
19,7 2295 711 31,0
Maali 0,0001 0,01 0,010 0,4 0,5 0,0043
19,6 2281 710 31,1
Betoni 0,07 2 0,035 1,3 35 0,3004
19,2 2225 597 26,8
Styrox 0,12 0,05 2,400 90,2 30 0,258
-5,1 409 500 122,3
Betoni 0,1 2 0,035 1,3 50 0,429
-5,5 396 339 85,5
Tasoite ja maali 0,0001 0,01 0,010 0,4 1 0,009
-5,6 392 335,42 85,6
Ulkopintavastus 0,0016 0,04 0,040 1,5
-6 379 116,5 335,42 88,5 2,74
2,660
Rakenteen U-arvo 0,376 kosteus lisäys g/m3 2,5 5,24
Sisäilman kosteus 5,12g/m3
2
Lämpätil
a ero 
rakentee
n yli 27,6 Diffuusio ero rakenteen yli 372,05
Rakenne 2-2 Alempi
Lämmönvastus
Prosentu
aalinen 
osuus 
kokonais
uudesta
Kriittisen 
vesihöyry
n 
osapaine
Höyryn läpäisyvastus
Kerros Paksuus (d) Lambda R T Pk Zp osuus kokonaisosuudesta P RH% g/m3
21 2486 690 27,7 5,08
Sisäpintavastus 0,0169 0,13 0,130 4,9
19,7 2295 690 30,1
Maali 0,0001 0,01 0,010 0,4 0,5 0,0043
19,5 2281 688 30,2
Betoni 0,07 2 0,035 1,3 35 0,3004
19,2 2225 576 25,9
Styrox 0,12 0,05 2,400 90,2 30 0,258
-5,7 389 481 123,5
Betoni 0,1 2 0,035 1,3 50 0,429
-6,1 376 321 85,3
Tasoite ja maali 0,0001 0,01 0,010 0,4 1 0,009
-6,2 373 317,68 85,2
Ulkopintavastus 0,0016 0,04 0,040 1,5
-6,6 361 116,5 317,68 88,0 2,58
2,660
Rakenteen U-arvo 0,376 kosteus lisäys g/m3 2,5 5,08
Sisäilman kosteus 5,12g/m3
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Lähtötiedot 
Kohde on kerrostalo ja se sijaitsee osoitteessa Karpalokuja 4, 24800 Halikko. Kiinteistön omistaa 
Halikon Vanhustentukiyhdistys ry. Isännöitsijänä toimii Salo Isännöinti Marianne Ketokulta. Rakennus 
on rakennettu vuonna 1976. Rakennuksessa on tehty kattava sisäpuolinen peruskorjaus. Julkisivuun, 
ikkunoihin ja parvekeoviin ei ole tehty remontteja. Julkisivun ranskalaisten parvekkeiden kaiteet on 
uusittu peruskorjauksen yhteydessä. 
Kohteessa on havaittu 1.krs seinässä kosteuden aiheuttamaa maalin/tasoitteen irtoamista. Vaurioihin 
liittyen on tehty kosteuskartoitus Polygon Finland Oy:n toimesta, jossa on havaittu kosteutta 
sisäpuolen ulkoseinän alaosissa, alueilla joissa on jätetty rakennusaikaisia elementin asennus 
puupaloja. Rakennuksessa on havaittu samassa kartoituksessa myös ulkoseinän ulko-osissa 
samanlaisia puuosia sekä paikoin seinärakenteen rikkoumia. Kohteen tarkastelussa on havaittu myös 
rakennuksen etelän puoleisella päädyllä julkisivun tiilimuurauksessa pakkasrapauman aiheuttamaa 
tiilien liuskottumista sekä rikkoutumista. 
Tässä hankesuunnitelmassa on esitetty vaihtoehtoisia korjausratkaisuja sekä niiden toteuttamiseen 
vaadittavia toimenpiteitä. 
Rakennus on rakennusalueelle tyypillinen nelikerroksinen kerrostalo. Rakennus on julkisivultaan 
tiiliverhoiltu (poltettu tiili) ja on väriltään kellertävä. Julkisivun alimman kerroksen kohta on tumman 
harmaalla maalattu betoni-pinta. Ympäröivä maanpinta on rakennuksen pohjois-päädyssä noin. 0,5 
m alapohjan anturan yläpuolella, muilta sivuilta antura on osittain näkyvissä maanpinnan 
yläpuolella. Kattorakenne on bitumi-päällysteinen tasakatto sisäpuolisella vedenpoisto järjestelmällä. 
Rakennuksesta löytyvien rakennepiirustusten mukaan rakennuksen perustukset on paalutettu 250 
mm teräsbetonipaaluilla. Rakennepiirustusten mukaan on rakennuksessa käytetty 
elementtirakennus-tekniikkaa jonkin verran. Alapohjana rakennuksessa on 180 mm teräsbetoni-
laatta alapuolisella lämmöneristeellä, betonilaatta on kantava rakenne. Sokkelina rakennuksessa on 
kahden tyyppistä rakennetta. Rakennuksen pitkillä sivuilla on käytetty sokkelielementtipalkkeja ja 
päätysivuilla on paikallavalettu lämmöneristeellä halkaistu sokkeli.  Ensimmäisen kerroksen 
seinärakenteita on kolmen tyyppisiä. Pääsisäänkäynnin puoleinen seinärakenne on betoni-styrox-
betoni. Rakennuksen päädyissä on betoni-styrox-betoni rakenne samoin mutta sisäpuolisen 
betoniseinän vahvuus on 160 mm joka toimii kantavana rakenteena. Parvekkeiden puoleiset 
ulkoseinärakenteet ovat puurakenteisia ja puulevyverhoiltuja. Kolmen ylimmän kerroksen alueella on 
parvekkeiden seinärakenne kuten alimman kerroksen rakenne ja muilla sivuilla ulkokuorimateriaalina 
on tiilimuuraus. Rakennuksen sisätiloissa on väliseinät pääsääntöisesti teräsbetonirakenteisia. 
Muutamia väliseiniä on tehty levyrakenteisena muutoskorjauksen yhteydessä. Rakennuksessa on 
alimmassa kerroksessa yhteiset tilat ja 4kpl asuntoja ja kolmessa muussa kerroksessa on ainoastaan 
asuntoja. Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäiset kolmikerros-lasiset puukarmeineen. Ulko-ovet ovat 
sähkö-avusteiset teräs/lasi ovet. Huoneistojen materiaaleina on yleisesti lattiapinnoitteena 
muovimatto, seinäpinnoitteena maali ja kattopinnoitteena ruiskutasoitettu tasoitus. 
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Osakorjaus julkisivuun 
Osa korjaus on vaihtoehdoista kevyin, jolla saadaan julkisivun alaosan betonielementin vauriot, 
ulkopuolisen kosteuden pääsy rakenteisiin korjattua sekä pakkasrapauman vaurioittama etelä-pääty 
korjattua. Korjauksen tavoitteena ei ole muuttaa rakenteiden toimintaa tai puuttua niiden 
mahdollisesti aiheuttamiin vaurioihin. Näillä toimenpiteillä saadaan ainoastaan välttävät korjaukset 
tehtyä. Vaihtoehto ei sisällä parvekkeiden osuutta jotka on esitetty erillisenä osiona. 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan ja uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä 
kalliomurskeella (raekoko 8-16 mm). Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaoja järjestelmä sekä 
routasuojaus.  
Rakennuksen alaosan betonielementtien puupohjaiset materiaalit poistetaan ja elementit 
märkähiekkapuhalletaan puhtaaksi kokonaisuudessaan. Vesipiikkauksen yhteydessä korjataan 
vaurioituneet teräkset. Puumateriaalien poiston aiheuttamat aukot paikka korjataan betonin 
korjauslaastilla, työt vaativat töiden jaksottamista rakenteen tiilimuurauksen kantavuuden vuoksi. 
Läpivientien tiivistys tehdään elastisella saumauksella. Alaosa tasoitetaan entiseen tasoon ja 
maalataan kauttaaltaan. Työt vaativat sääsuojauksen rakennuksen alaosaan. 
 
Rakennuksen etelän puoleinen julkisivumuuraus puretaan sekä eristys vaihdetaan. Julkisivu 
eristetään nykyaikaisella ohuemmalla ja energiatehokkaammalla tuulensuojaus-/eristevillalla ja 
muurataan uudestaan 130 mm tiilellä, jolloin saadaan rakenteeseen luotua tuuletusväli tiilen taakse. 
Tiilimuurauksen yhteydessä varmistetaan muurauksen yläpään tuuletuksen toiminta. Muuraus 
tehdään ainoastaan eteläpäätyyn. Työt vaativat telineet ja sääsuojan etelä-päädyn alueelle. 
 
Julkisivun osakorjauksen hinta-arvio on n. 71000€ (sis ALV24%). 
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Julkisivun korjaus vanhaa ulkonäköä noudattaen 
Vaihtoehto käsittää rakennuksen kolmen julkisivun korjauksen kokonaisuudessaan. Vaihtoehdossa 
puretaan ja uusitaan kaikki kolme julkisivu seinää vanhan ulkonäön mukaisesti. Vaihtoehdon avulla 
voidaan toteuttaa lämmöneristyksen parannus sekä kosteusteknisen toiminnan parannus. Vaihtoehto 
on kallein ja suuritöisin. Vaihtoehto ei sisällä parvekkeiden osuutta jotka on esitetty erillisenä osiona. 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan ja uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä 
kalliomurskeella (raekoko 8-16 mm). Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaoja järjestelmä sekä 
routasuojaus.  
Ulkokuoren betonielementtien kuntokartoituksen jälkeen selviää että, kumpaa vaihtoehdoista 
voidaan käyttää julkisivun alaosan betonielementtiin. 
Vaihtoehto 1. Rakennuksen ulkokuoren alaosan betonielementit puretaan ja uusitaan 
kokonaisuudessaan. 
 
Vaihtoehto 2. Rakennuksen alaosan betonielementtien puupohjaiset materiaalit poistetaan ja 
elementit märkähiekkapuhalletaan puhtaaksi kokonaisuudessaan. Vesipiikkauksen yhteydessä 
korjataan vaurioituneet teräkset. Puumateriaalien poiston aiheuttamat aukot paikka korjataan 
betonin korjauslaastilla, työt vaativat töiden jaksottamista rakenteen tiilimuurauksen kantavuuden 
vuoksi. Läpivientien tiivistys tehdään elastisella saumauksella. Alaosa tasoitetaan entiseen tasoon ja 
maalataan kauttaaltaan. Työt vaativat sääsuojauksen rakennuksen alaosaan. 
 
Rakennuksen julkisivun tiilimuuraus ja lämmöneristys puretaan ja uusitaan kokonaisuudessaan. 
Julkisivuun asennettaan uudet energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät eristeet. 
 
Julkisivun korjaus vanhaa ulkonäköä noudattaen hinta-arvio on vaihtoehto 1 mukaisesti n. 271000€ 
(sis ALV24%). 
Julkisivun korjaus vanhaa ulkonäköä noudattaen hinta-arvio on vaihtoehto 2 mukaisesti n. 247000€ 
(sis ALV24%). 
Lämmöneristyksen parannuksen myötä lämmityskustannuksissa säästetään laskennallisesti 
991€/vuodessa. Säästön laskennan perusteella on eristyksen parannuksen takaisinmaksuaika 
Vh1=208 vuotta ja Vh2=187 vuotta. Joten energiatehokkuuden kannalta ei remontissa saavuteta 
kannattavuutta. 
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Julkisivun korjaus muuttaen ulkonäköä kevyesti 
Vaihtoehto muuttaa julkisivun yhtä sivua ja pääty osien muuraukset uusitaan. Rakennuksen 
kosteustekninen toiminta paranee muurauksien osuuksilta. Vaihtoehto vaatii, että pääsisäänkäynnin 
puoleinen julkisivumuuraus/ seinärakenteessa ei havaita vaurioita. Vaihtoehto vaatii 
pääsisäänkäynnin puoleisen seinärakenteen kuntokartoituksen. Vaihtoehto ei sisällä parvekkeiden 
osuutta jotka on esitetty erillisenä osiona. 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan ja uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä 
kalliomurskeella (raekoko 8-16 mm). Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaoja järjestelmä sekä 
routasuojaus.  
Rakennuksen alaosan betonielementtien puupohjaiset materiaalit poistetaan ja elementit 
märkähiekkapuhalletaan puhtaaksi kokonaisuudessaan. Vesipiikkauksen yhteydessä korjataan 
vaurioituneet teräkset. Puumateriaalien poiston aiheuttamat aukot paikka korjataan betonin 
korjauslaastilla, työt vaativat töiden jaksottamista rakenteen tiilimuurauksen kantavuuden vuoksi. 
Läpivientien tiivistys tehdään elastisella saumauksella. Alaosa tasoitetaan entiseen tasoon ja 
maalataan kauttaaltaan. Työt vaativat sääsuojauksen rakennuksen alaosaan. 
Rakennuksen etelän ja pohjoisen puoleinen julkisivumuuraus puretaan sekä eristys vaihdetaan. 
Julkisivu eristetään nykyaikaisella ohuemmalla ja energiatehokkaammalla tuulensuojaus-
/eristevillalla ja muurataan uudestaan 130 mm tiilellä, jolloin saadaan rakenteeseen luotua 
tuuletusväli tiilen taakse.  Työt vaativat telineet ja sääsuojan päädyn alueelle. 
 
Julkisivun pääsisäänkäynnin puoleisen tiilimuurauksen osa pinnoitetaan rappauksella.  
 
Julkisivun korjaus muuttaen ulkonäköä kevyesti hinta-arvio on n. 145000€ (sis ALV24%). 
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Julkisivun korjaus muuttaen ulkonäköä kokonaan 
Vaihtoehto muuttaa rakennuksen ulkonäön kokonaisuudessaan muuratuilta julkisivupinnoilta. 
Vaihtoehdossa puretaan vanhat rakenteet kolmelta sivulta kokonaisuudessaan ja uusitaan 
nykyaikaisilla eristeillä ja asennetaan julkisivun pinnoitteeksi värillinen kolmikerrosrappaus. 
Vaihtoehdolla muutetaan seinien energiatehokkuutta määräysten mukaisesti ja seinärakenteesta 
saadaan kosteusteknisesti toimiva. Vaihtoehto ei sisällä parvekkeiden osuutta jotka on esitetty 
erillisenä osiona. 
Rakennuksen ympärystän maatäytöt kaivetaan ja uusitaan hyvin kosteutta läpäisevällä 
maamassalla. Kaivuutöiden yhteydessä uusitaan salaoja järjestelmä sekä routasuojaus.  
Rakennuksen alaosan betonielementit ja eristeet puretaan kokonaisuudessaan. 
 
Rakennuksen tiilimuuratut seinät puretaan eristeineen kokonaisuudessaan. 
 
Julkisivun seinärakenne eristetään ja pinnoitetaan kokonaisuudessaan uudestaan värillisellä 
kolmikerrosrappauksella.  
Julkisivun korjaus muuttaen ulkonäköä kokonaan hinta-arvio on n. 199000€ (sis ALV24%). 
Lämmöneristyksen parannuksen myötä lämmityskustannuksissa säästetään laskennallisesti 
991€/vuodessa. Säästön laskennan perusteella on eristyksen parannuksen takaisinmaksuaika 163 
vuotta. Joten energiatehokkuuden kannalta ei remontissa saavuteta kannattavuutta. 
 
HANKESUUNNITELMA: HOPEALEHTO 
Sivu 6 
Sisäpuoliset vauriot 
Hankkeessa on ajatuksena poistattaa puuosat seinärakenteesta. Korjaushankkeessa suoritetaan 
kuivien tilojen alueilta korjaustoimenpiteet ja märkätilojen osuus suoritetaan tilojen erillisen 
remontoinnin yhteydessä. Kuivaustyön aikataulutuksen vuoksi vaatii hanke tarkempia 
kosteusmittauksia seinä- ja lattiarakenteista. 
 
Sisäpuolisten seinien alueilla joissa puuosia on, piikataan auki ja puuosat poistetaan. Seinärakenne 
paikka rapataan avatuilta osin. Paikkaukset/puuosien poisto suoritetaan pohjapiirrokseen merkityissä 
huoneissa. Laattapinnoitettujen alueiden puuosat poistetaan tilojen remontoinnin yhteydessä. 
Huoneistojen kosteusvaurioituneet seinä- ja lattiarakenteiden pinnoitteet ja tasoitteet poistetaan ja 
kuivataan sekä uudelleen tasoitetaan ja pinnoitetaan. Purku/kuivaus/uudelleen pinnoitus suoritetaan 
pohjapiirrokseen merkityissä huoneissa. Häkkivarastojen osalta tehdään paikkakorjaus periaatteella. 
Laattapinnoitettujen alueiden korjaukset suoritetaan tilojen remontoinnin yhteydessä. 
Sisäpuolisten remonttien hinta-arvio on n. 8400€ (sis ALV24%). 
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Parvekkeet 
Parvekkeiden muutostyöt on mahdollista suorittaa erillisenä urakkana myöhemmässä vaiheessa 
mutta mikäli päädytään laajamittaisiin korjaustoimenpiteisiin, suosittelen parvekkeiden remontointia 
muun hankkeen yhteydessä. Parvekkeiden remontointi vaatii parvekkeiden kuntokartoituksen ennen 
korjaus toimenpiteiden suunnittelua. Tämä on esimerkki, jos rakenteista ei löydy merkittäviä 
pakkasrapautuman aiheuttamia vaurioita. 
Parvekkeiden kaiteet puretaan kokonaisuudessaan ja uusitaan elementti kaiteilla.  
Parvekkeiden betoni pinnat märkähiekka-puhalletaan ja pinnoitetaan kokonaisuudessaan uudelleen. 
Parvekkeiden ulkoseinän pinnoitteen päälle asennetaan uusi pinnoite. 
Parvekkeiden korjaushankkeen hinta-arvio on n. 181000€ (sis ALV24%). 
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Ikkunat ja ovet 
Ikkunoiden ja ulko-ovien muutostyöt on mahdollista suorittaa erillisenä urakkana myöhemmässä 
vaiheessa mutta mikäli päädytään laajamittaisiin korjaustoimenpiteisiin, suosittelen ikkunoiden ja 
ulko-ovien remontointia muun hankkeen yhteydessä. Ikkunat ja ulko-ovet uusitaan 
kokonaisuudessaan pois lukien sisäänkäynti ovet. 
Ikkunat ja ulko-ovet uusitaan kokonaisuudessaan pois lukien sisäänkäynti ovet. 
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusinnan hinta-arvio on n. 69000€ (sis ALV24%). 
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2 KORJAUSTYÖN YLEISKUVAUS 
2.1 Korjaushankkeen luonne 
Kohteessa olevassa vuonna 1976 valmistuneessa ja vuonna 2006 laaja-
mittaisessa sisäpuolisesti remontoidussa rakennuksessa tullaan suoritta-
maan sisäpuolisia kosteusteknisien ongelmien poistoa sekä pieniä tila 
muutos töitä. Rakennuksen ulkopuolella suoritetaan julkisivun korjaus-
toimenpiteitä julkisivun alaosassa, uusitaan salaojitus sekä maatäytöt 
vaihdetaan. Korjauskohteessa tulee toiminta pysymään käynnissä koko 
korjaushankkeen aikana.  
 
Kohteessa suoritettavat korjaustyöt on esitetty liitteenä olevissa piirus-
tuksissa sekä tässä asiakirjassa. 
2.2 Yleistä urakkarajoista 
Asiakirjat täydentävät toisiaan. Kohde toteutetaan pääurakkana ja erillisiä 
urakkarajoja ei ole. Suoritettavat toimenpiteet on merkitty urakka-
asiakirjoihin. Yksikköhintaurakkana tehtävien toimenpiteiden ylittäessä 
tai alittaessa ilmoitetut määrät veloittaa tai hyvittää urakoitsija erotuksen 
annettujen yksikköhintojen mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen kirjaa-
maan toteutuneet määrät ja toimittamaan ne työmaakokouksien yhtey-
dessä rakennuttajan edustajalle 
2.3 Asiakirjat 
Korjaustöissä tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia, yleisiä 
normeja, standardeja sekä lähdetiedostoja. Kohteessa käytössä olevat 
asiakirjat: 
- Yleiset sopimusehdot YSE 1998 
- Betonirakenteiden korjausohjeet by 41 2016 
- Maalaus RYL 2012 
- Runko RYL 2010 
- Ratu KL-6019 Korjaustöiden laatu KTL 2011 
2.4 Urakoitsijan laadunvarmistus 
Urakoitsija ylläpitää kohteessa työmaapäiväkirjaa johon on merkittynä 
korjaustyö alueella olevien huoneiden ja alueiden sisälämpötila sekä si-
säilman kosteus pitoisuus RH%:na. Lisäksi ulkoilman olosuhteet on esitet-
tynä työmaapäiväkirjassa. Työmaapäiväkirjaan merkitään myös päivittäi-
set työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. 
 
Mallityöt tehdään seuraavista työvaiheista: 
Rakennuksen ulkopuoliset työt 
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- betonin / puuosien poistomenetelmä 
- alustan puhdistus märkähiekkapuhalluksena 
- laastipaikkaus, kaikki työvaiheet 
- maalauskäsittely 
 
Rakennuksen sisäpuoliset työt 
- puuosien poistomenetelmä 
- alustan puhdistus 
- täyttöpaikkaus 
- maalaustyö 
 
Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuot-
teilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän 
suurelle alueelle niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käy-
tettävää menetelmää. Rakennuttaja, valvoja tai molemmat yhdessä ja 
urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät mallityöt. Urakoitsija kutsuu katsel-
mukseen vähintään vuorokauden ennen katselmusta. Mallikatselmukses-
sa mahdollisesti vaaditut muutokset korjataan ja korjaukset tulee tehdä 
ja hyväksyä ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Hyväksyttyjä 
mallitöitä verrataan valmiiseen työsuoritukseen. 
2.5 Vaaralliset ja haitalliset aineet 
Kohteessa suoritetun kosteusmittausraportin mukaisesti on ainakin ker-
hotilan muovimattopinnoitteen alla vanha vinyylilaattapinnoite, joka to-
dennäköisesti sisältää asbestia. Asbestia sisältävät materiaalit tulee kar-
toittaa ennen töihin ryhtymistä. 
3 RAKENNUSTEKNIIKKA, RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET OSAT 
3.1 Kulkureitit 
Rakennuksen kulkureitit tulee saattaa vastaavaan kuntoon kuin ennen 
töitä ne ovat olleet. Kulkureitit tulee eristää työn ajaksi työmaa-alueesta. 
Kaivantojen ympärille on rakennettava putoamissuojaukset kaivantojen 
ollessa auki. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä, joista toisen on oltava 
koko ajan rakennuksessa asioivien käytössä. 
3.2 Maan kaivuu ja sepelitäyttö 
Rakennuksen seinän vierusta kaivetaan auki piirustuksessa esitetyllä alu-
eella. Rakennuksen maa-aines poistetaan vähintään 0,5 m anturan ala-
pinnan alapuolelle. Maa-aines vaihdetaan vähintään 1,5 m leveydeltä. 
Pintamaa täytetään vettä heikosti läpäisevällä materiaalilla ja pintamaan 
kallistukset tehdään minimissään 0,3% kaadolla. 
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Rakennuksen vierustäyttö täytetään sepelillä 8-16 mm. Sepelitäyttö ero-
tetaan muusta maa-aineesta suodatinkankaalla. Täyttöjen yhteydessä 
asennetaan routaeristeeksi 50 mm + 50 mm EPS eristettä.  
3.3 Salaojitus 
Salaojitus uusitaan kokonaisuudessaan piirustuksissa merkityllä alueella. 
Salaoja järjestelmään asennetaan tarkastuskaivot nurkka ja mutka koh-
tiin. 
3.4 Ulkoseinäkuoren korjaus 
Betonipinta puhdistetaan märkähiekkapuhalluksella kokonaisuudessaan 
piirustuksissa merkityillä alueilla. Paljastuneet puuosat poistetaan. 
Pääraudoitukset paikallistetaan luotaamalla ja tarkistetaan riittävällä ot-
teella, vähintään 1kpl/20m2. Vaurioituneet raudoitukset puhdistetaan ja 
käsitellään. Raudoitukset jotka ovat vaurioituneet esitetään valvojalle en-
nen työn jatkamista.  
 
Poistettujen puuosien alueet täytetään laastikorjauksella. Pinta ylitasoite-
taan ja maalataan vanhaa värisävyä vastaavaksi. Pinta tasoitetaan myös 
vedeneristyksen alueelta kermin valmistajan ohjeiden asettamalle vaati-
mus tasolle. Värisävy tulee hyväksyä valvojalla ennen työn aloitusta.  
 
Sokkeli/anturan alareunaan vesieristetään bitumisivelyllä sekä bitumi-
kermillä detaljikuvien mukaisesti.  
4 RAKENNUSTEKNIIKKA, SISÄPUOLISET OSAT 
4.1 As 1 
Materiaalit ja korjaus alueet on esitetty huoneistokortissa. Töiden laa-
tuvaatimukset on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa työvaiheittain 
kappaleissa 5 – 13. 
 
Ulkoseinän (ei parvekkeiden puoleiselta seinustalta) alueelta irroitetaan 
kaapistot ehjänä. Ulkoseinästä esiin tulevat puumateriaalit poistetaan 
piikkaamalla ja alue puhdistetaan huolellisesti harjaamalla. Seinän ja lat-
tian pinta puhdistetaan hiomalla 200 mm leveydeltä lattian rajasta.  
 
Lattian ja seinän kosteus tarkistetaan lattian ja seinän rajan läheisyydestä 
porareikämittauksella. 
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Poistettujen puumateriaalien kohdat täytetään sementtipohjaisella laas-
tilla. Lattian raja tiivistetään vesieristeellä sekä vahvikekankaalla detal-
jikuvien mukaisesti. Seinän alaosa 300 mm korkeudelle ja lattian pinta 
300 mm matkalla tasoitetaan sementtipohjaisella tasoitteella tiiviiksi.  
 
Kaapistot asennetaan takaisin alkuperäisen järjestyksen mukaisesti.  
 
Pesuhuoneen panelikatto uusitaan vastaavanlaiseksi mikäli talotekniikka 
oleskelutilaan tuodaan pesuhuoneen alas lasketun katon sisällä. 
 
Asuinhuone osastoidaan muusta huoneistosta muoviovella sekä Hepa-
suodattimella varustetulla alipaineistajalla. Asuinhuoneen sekä muut 
huoneiston kulkureitteinä olevat alueet tulee suojata kovalevyllä. Huo-
neiston lattiapinnat nihkeä pyyhitään asuinhuoneen töiden valmistuttua. 
Työn aikana syntyvät vauriot pinnoitteissa ja rakenteissa urakoitsija kor-
jaa urakkaan kuuluvana uutta vastaavaksi. 
4.2 As 6 
Materiaalit ja korjaus alueet on esitetty huoneistokortissa. Töiden laatu-
vaatimukset on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa työvaiheittain kap-
paleissa 5 – 13. 
 
Lattian muovimatto, vinyylilaatat ja jalkalistat poistetaan eteisen, asuin-
huoneen ja keittokomeron osalta kokonaisuudessaan. Muovimaton kiin-
nitysliimat poistetaan samoilta alueilta. Lattian tasoitteet poistetaan puh-
taaseen betonipintaan asti ulkoseinän vierustalta vähintään 600 m mat-
kalta. Keittiön ulkoseinää vasten oleva kaapisto irroitetaan ehjänä ja ta-
soitteet poistetaan tältä alueelta.  
 
Lattian ja seinän kosteus tarkistetaan lattian ja seinän rajan läheisyy-
destä porareikämittauksella. 
 
Ulkoseinän alueelta poistetaan listoitukset, sähkökalusteet ehjänä ja ve-
sikiertoiset patterit irroitetaan ja patterilinjan päät tulpataan työn ajaksi. 
Ulkoseinän maali ja tasoite poistetaan seinän alaosasta vähintään 300 
mm korkeuteen asti puhtaaseen betonipintaan asti. Ulkoseinästä esiin tu-
levat puumateriaalit poistetaan piikkaamalla ja alue puhdistetaan huolel-
lisesti harjaamalla.  
 
Seinän alueet joista on poistettu tasoitteet, tasoitetaan oikaisutasoituk-
sella ja pintatasoituksella. Lattian raja tiivistetään vesieristeellä sekä vah-
vikekankaalla detaljikuvien mukaisesti. Tasoitteen tarvitsee olla hyvin ve-
sihöyryä läpäisevää sementtipohjaista tasoitetta. Ulkoseinä alue maala-
taan huonekortin mukaisesti.  
 
Asunnon lattiapinta tasoitetaan mattopinnan vaatimukset täyttyvälle 
suoruudelle. Lattiapinnoille asennetaan muovimattopinnoite huonekortin 
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mukaisesti. Uudet jalkalistat asennetaan puretuille alueille huonekortin 
ohjeen mukaisesti. 
 
Irroitetut kaapistot puhdistetaan nihkeä pyyhinnällä ja asennetaan takai-
sin tarvittavineen täytteineen. 
 
Huoneisto osastoidaan muista tiloista muoviovella sekä Hepa-
suodattimella varustetulla alipaineistajalla. Pesuhuone eristetään oven 
teippaamisella täiden ajaksi. Huoneistossa olevat kaapistot suojataan 
staattisella muovilla. Suojamuovi teipataan kalustelevyihin tai tasoihin si-
ten, ettei pöly pääse tunkeutumaan kaapistoihin. Huoneiston lattiapinnat 
ja pöytätasot nihkeä pyyhitään asuinhuoneen töiden valmistuttua. Työn 
aikana syntyvät vauriot pinnoitteissa ja rakenteissa urakoitsija korjaa 
urakkaan kuuluvana uutta vastaavaksi. 
4.3 Kerhotila 
Materiaalit ja korjaus alueet on esitetty huoneistokortissa. Töiden laatu-
vaatimukset on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa työvaiheittain kap-
paleissa 5 – 13. 
 
Lattian muovimatto, vinyylilaatat ja jalkalistat poistetaan taukotilan osal-
ta kokonaisuudessaan. Muovimaton kiinnitysliimat poistetaan samoilta 
alueilta. Lattian tasoitteet poistetaan puhtaaseen betonipintaan asti ul-
koseinän vierustalta vähintään 600 mm matkalta. Keittiön ulkoseinää vas-
ten oleva kaapisto irroitetaan ehjänä ja tasoitteet poistetaan tältä alueel-
ta.  
 
Lattian ja seinän kosteus tarkistetaan lattian ja seinän rajan läheisyy-
destä porareikämittauksella. 
 
Ulkoseinän alueelta poistetaan listoitukset, sähkökalusteet ehjänä ja ve-
sikiertoiset patterit irroitetaan ja patterilinjan päät tulpataan työn ajaksi. 
Ulkoseinän maali ja tasoite poistetaan seinän alaosasta vähintään 300 
mm korkeuteen asti puhtaaseen betonipintaan asti. Ulkoseinästä esiin tu-
levat puumateriaalit poistetaan piikkaamalla ja alue puhdistetaan huolel-
lisesti harjaamalla.  
 
Seinän alueet joista on poistettu tasoitteet, tasoitetaan oikaisutasoituk-
sella ja pintatasoituksella. Lattian raja tiivistetään vesieristeellä sekä vah-
vikekankaalla detaljikuvien mukaisesti. Tasoitteen tarvitsee olla hyvin ve-
sihöyryä läpäisevää sementtipohjaista tasoitetta. Ulkoseinä alue maala-
taan huonekortin mukaisesti.  
 
Taukotilan lattia pinta tasoitetaan mattopinnan vaatimukset täyttyvälle 
suoruudelle. Lattiapinnoille asennetaan muovimattopinnoite huonekortin 
mukaisesti. Uudet jalkalistat asennetaan puretuille alueille huonekortin 
ohjeen mukaisesti. 
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Irroitetut kaapistot puhdistetaan nihkeä pyyhinnällä ja asennetaan takai-
sin tarvittavine täytteineen. 
 
Huoneisto osastoidaan muista tiloista muoviovella sekä Hepa-
suodattimella varustetulla alipaineistajalla. Huoneistossa olevat kaapistot 
suojataan staattisella muovilla. Suojamuovi teipataan kalustelevyihin tai 
tasoihin siten, ettei pöly pääse tunkeutumaan kaapistoihin. Huoneiston 
lattiapinnat ja pöytätasot nihkeä pyyhitään asuinhuoneen töiden valmis-
tuttua. Työn aikana syntyvät vauriot pinnoitteissa ja rakenteissa urakoitsi-
ja korjaa urakkaan kuuluvana uutta vastaavaksi. 
4.4 Oleskelutila 
Kevyt väliseinä ja häkkivarasto rakenteet puretaan kokonaisuudessaan 
huonekortin mukaisesti.  
 
Lattian muovimatto, vinyylilaatat ja jalkalistat poistetaan taukotilan osal-
ta kokonaisuudessaan. Muovimaton kiinnitysliimat poistetaan samoilta 
alueilta. Lattian tasoitteet poistetaan puhtaaseen betonipintaan asti ul-
koseinän vierustalta vähintään 600 mm matkalta. Keittiön ulkoseinää vas-
ten oleva kaapisto irroitetaan ehjänä ja tasoitteet poistetaan tältä alueel-
ta.  
 
Lattian ja seinän kosteus tarkistetaan lattian ja seinän rajan läheisyy-
destä porareikämittauksella. 
 
Ulkoseinän alueelta poistetaan listoitukset, sähkökalusteet ehjänä ja ve-
sikiertoiset patterit irroitetaan ja patterilinjan päät tulpataan työn ajaksi. 
Ulkoseinän maali ja tasoite poistetaan seinän alaosasta vähintään 300 
mm korkeuteen asti puhtaaseen betonipintaan asti. Ulkoseinästä esiin tu-
levat puumateriaalit poistetaan piikkaamalla ja alue puhdistetaan huolel-
lisesti harjaamalla.  
 
Seinän alueet joista on poistettu tasoitteet, tasoitetaan oikaisutasoituk-
sella ja pintatasoituksella. Lattian raja tiivistetään vesieristeellä sekä vah-
vikekankaalla detaljikuvien mukaisesti. Tasoitteen tarvitsee olla hyvin ve-
sihöyryä läpäisevää sementtipohjaista tasoitetta. Ulkoseinä alue maala-
taan huonekortin mukaisesti.  
 
Kaikki seinä- ja lattiapinnat paikka korjataan ja huoltomaalataan huone-
kortin mukaisesti. 
 
Oleskelutilan lattia pinta tasoitetaan mattopinnan vaatimukset täyttyvälle 
suoruudelle. Lattiapinnoille asennetaan muovimattopinnoite huonekortin 
mukaisesti. Uudet jalkalistat asennetaan puretuille alueille huonekortin 
ohjeen mukaisesti. 
 
8 
 
 
 
Keittiöön asennetaan apukeittiö, jossa on kiinteä vesipiste huonekortin ja 
apukeittiö detaljien mukaisesti. Apukeittiön tason päälle seinään laatoite-
taan välitila laatoitus huonekortin mukaisesti. Laatoitus saumataan huo-
nekortin mukaisella sauma-aineella. Laatoituksen reuna-alueet muoka-
taan siistiksi esim. maalaamalla. 
 
Apukeittiön yläpuolelle asennetaan alas laskettu katto maalatulla kipsile-
vy pinnalla huonekortin mukaisesti. 
 
Huoneisto osastoidaan muista tiloista muoviovella sekä Hepa-
suodattimella varustetulla alipaineistajalla. Huoneistossa olevat kaapistot 
suojataan staattisella muovilla. Suojamuovi teipataan kalustelevyihin tai 
tasoihin siten, ettei pöly pääse tunkeutumaan kaapistoihin. Huoneiston 
lattiapinnat ja pöytätasot nihkeä pyyhitään asuinhuoneen töiden valmis-
tuttua. Työn aikana syntyvät vauriot pinnoitteissa ja rakenteissa urakoitsi-
ja korjaa urakkaan kuuluvana uutta vastaavaksi. 
 
4.5 Varastokomerot 
Varastokomeroiden ulkoseinien alueilta paikallistetaan puuosat. Ulkosei-
nästä esiin tulevat puumateriaalit poistetaan piikkaamalla ja alue puhdis-
tetaan huolellisesti harjaamalla.  
 
Alueilta joista puuosat on poistettu, paikka korjataan täyttövalulla ja 
maalauksella. Maalauksessa ei noudateta laatuvaatimuksia, väri sävyn tu-
lee kuitenkin olla samankaltainen. 
4.6 Pesula 
Tilassa suoritetaan tilamuutos töitä, jonka yhteydessä tilan nimeksi muu-
tetaan varasto. 
 
Pesulasta poistetaan pesukone ja kuivausrumpu, jotka toimitetaan hävi-
tettäväksi. 
 
Tilaan rakennetaan lautaverhoillut varastokomerot. Komerot varustetaan 
rautaverkolla ja lukitusmahdollisuuden omaavalla salvalla. Komerot 
asennetaan huonekortin mukaisesti. 
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5 BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSTYÖT SISÄRAKENTEISSA 
5.1 Purkutyöt 
Betonissa olevien puumateriaalien purkutyössä poistetaan betoniraken-
teesta kaikki orgaaniset aineet. Betonia piikataan pois puumateriaalien 
ympäriltä vähintään 10 mm. Purettu alue puhdistetaan teräsharjalla. Piik-
kaustyö suoritetaan kohdepoistomenetelmällä. 
 
5.2 Valmistelevat työt  
Suuret kohoumat poistetaan. Tasoitetyön aikana on alustan, tasoitteen ja 
huoneen lämpötilan oltava yli +10°C. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoite-
ta, on suojattava huolellisesti tasoiteroiskeilta. 
 
5.3 Alustan esikäsittely  
Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät ai-
neet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostu-
tetaan erityisesti korjauskohteissa.  
5.4 Pohjatasoitus  
Tasoite levitetään käsin teräslastalla. Useampia päällekkäisiä tasoiteker-
roksia levitettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on 
kovettunut riittävästi ennen seuraavan tasoitekerroksen levitystä. Epäta-
saisuudet hiotaan ennen pintatasoitusta. 
 
5.5 Pintatasoitus  
Pintatasoitus suoritetaan tämän ohjeen mukaisesti ainoastaan varasto-
komerotilassa. Muissa tiloissa käytetään tasoituksen ja maalauksen me-
netelmiä (luku 7). Pintatasoite levitetään käsin teräslastalla. Useampia 
päällekkäisiä tasoitekerroksia levitettäessä on varmistuttava siitä, että 
edellinen tasoitekerros on kovettunut ennen seuraavan tasoitekerroksen 
levitystä. Pinta hiotaan tasaiseksi ennen maalausta tai tapetointia käyttä-
en hienoa hiontapaperia, esim. 120. 
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5.6 Pinnoitus  
Pinnoitus suoritetaan tämän ohjeen mukaisesti ainoastaan varastokome-
rotilassa. Muissa tiloissa käytetään tasoituksen ja maalauksen menetel-
miä (luku 7). Maalaus tai tapetointi voidaan suorittaa maalin- tai tapetin-
valmistajan ohjeen mukaan aikaisintaan 3-14 vrk:n kuluttua kuivumisolo-
suhteiden mukaan. Tapetin tartunnan parantamiseksi ja uudelleentape-
toinnin helpottamiseksi tasoite pohjamaalataan ennen tapetointia. Tape-
tointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmistajan ohjeita työn suorituksen 
ja tapetointiolosuhteiden suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tu-
lee olla n. +18...+20°C. 
 
5.7 Laatuvaatimukset 
Nämä laatuvaatimukset toteutetaan ainoastaan varastokomerotilassa. 
Muissa tiloissa pinnoitusvaatimukset on esitetty tasoitus ja maalaus osi-
ossa (luku 7). Pinnan tulee olla tasainen ja siinä ei saa esiintyä kohoumia. 
Maalin sävy ja kiiltoaste tulee olla mahdollisimman lähellä vanhaa vä-
risävyä. 
6 MATTOTYÖT 
6.1 Materiaalit 
Kaikissa työvaiheissa käytetään suunnitelma-asiakirjojen mukaisia mate-
riaaleja. Käytettyjen lattiapäällysteiden tulee kuulua vaadittuun päästö-
luokkaan (M1). Lattiatasoite sopii tasoitettavalle alustalle, päälle tuleviin 
pintakerroksiin, työmenetelmiin sekä työ- ja käyttöoloihin. Varastoinnissa 
noudatetaan valmistajan ohjeita. Muovimattoja säilytetään pystyasen-
nossa. Työskentelyolosuhteet järjestetään käytettävien työmenetelmien 
ja materiaalien toimittajien ohjeiden mukaisiksi. Muovimattoasennukses-
sa ilman suhteellisen kosteuden tulee yleensä olla 30...60 % ja ilman läm-
pötilan vähintään +18 oC. Lattialämmityksen kanssa noudatetaan lattian-
päällysteen valmistajan ohjeita. 
6.2 Purkutyöt 
Muovimaton purkutyössä vanhasta muovimatosta alustaan jäänyt liima-
jäte poistetaan tarvittaessa jyrsimällä tai lattianhiomakoneella. Ennen lat-
tian tasoitusta alusta puhdistetaan huolellisesti tartuntaa heikentävistä 
aineista kuten pölystä, öljystä, sementtiliimasta ja vesiliukoisista tasoit-
teista. 
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6.3 Alustan vaatimukset 
Alusta on liikkumaton, luja, kiinteä, tasainen, kuiva ja puhdas. Alusta an-
taa päällysteelle ja sen kiinnitykseen käytettäville tarvikkeille hyvän kiin-
nittyvyyden, eikä siinä ole päällystettä vahingoittavia tai päällysteen lävit-
se erottuvia kohoumia, uria tai kuoppia. 
6.4 Muovimaton asennus 
Ennen muovimaton asentamista tarkistetaan, että yhtenäisissä tiloissa 
käytettävät päällysteet ovat samaa valmistuserää ja että päällyste on ti-
laan tarkoitettu ja asiakirjojen mukainen. Tilan pituus ja leveys mitataan 
ennen vuotien katkomista oikean mittaisiksi. Vuodat asennetaan pitkit-
täissaumat päävalon suuntaisesti. Poikittaissaumoja ei sallita ilman erillis-
tä lupaa. Mattovuodat sovitetaan paikoilleen ennen kiinnitystä ottaen 
huomioon maton kuviointi. Mikäli maton väri vaihtelee reunalta toiselle, 
tulee joka toinen vuota kääntää. Alustan puhtaus varmistetaan imuroi-
malla alusta välittömästi ennen liiman levitystä. Liimauksessa limaa levi-
tetään ensin vuotien taitoskohtaan pääosin päävalon suuntaisesti, jolloin 
liimaharjanteet peilautuvat vähiten maton läpi. Muovimaton saumat 
saumataan suunnitelmien mukaisesti. Yleensä muissa kuin asuintiloissa 
muovimattojen saumat hitsataan. Linoleumimattojen saumat juotetaan 
mattoa varten tarkoitetulla sulatelangalla. 
6.5 Laatuvaatimukset 
Valmiin työn laadunarvioinnin perusteena on: 
arvioidaan mm. 
• lattiapinnan tasaisuus 
• muovimaton kiinnitys ja kuviointi 
• muovimaton saumaus 
Maton asennuksen täytyy täyttää luokka 1 vaatimukset. 
 
 
 
 
Betonilaatan kuivuminen päällystyskelpoiseksi voidaan varmistaa mit-
taamalla betonin suhteellinen kosteus esim. porareikämenetelmällä. 
Alustan tasaisuus voidaan mitata mittalaudan ja kiilan avulla. 
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7 TASOITUS JA MAALAUS SISÄTILAT 
7.1 Materiaalit 
Kaikissa työvaiheissa käytetään suunnitelma-asiakirjojen mukaisia mate-
riaaleja. Maalaustarvikkeet sopivat alustaan, työmenetelmiin ja työolo-
suhteisiin siten, että eri käsittelyihin käytettävät tarvikkeet sopivat toi-
siinsa ja että valmis maalaus täyttää asiakirjoissa määrätyt valmiin pinnan 
vaatimukset. Käytettyjen tasoitteiden ja maalien tulee täyttää vaaditun 
pintakäsittelyn päästöluokan vaatimukset (M1). 
 
Varastoinnissa noudatetaan valmistajan ilmoittamia ohjeita. Maalit ja 
valmistasoitteet varastoidaan niin, että ne eivät pääse jäätymään ja kui-
vatasoitteet kosteudelta suojassa. 
 
Työskentelyolosuhteet järjestetään käytettävien työmenetelmien ja ma-
teriaalien toimittajien ohjeiden mukaisiksi. Tasoitetyölle sopiva ilman 
lämpötila on +10... +15 °C, ja sopiva ilman suhteellinen kosteus noin 50 
%. Maalattaessa ilman ja pinnan lämpötilan tulee olla yleensä välillä 
+5...+50 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40…60 %. 
7.2 Tasoitus 
Suunnitelmien mukaan alusta tasoitetaan ennen maalauskäsittelyä oikai-
su-, pohja-, ja pintatasoitteilla. Uusien levyseinien saumat saumataan le-
vyn valmistajan suosittelemalla saumanauhalla levypintojen tasoon. Sisä-
kulmassa varmistetaan, että saumanauha on taivutettu 90° kulmaan ja 
painettu tiiviisti tasoitteeseen. Erityisesti kulumiselle alttiissa tiloissa ul-
kokulmat saumataan metallivahvisteilla saumanauhalla. Mahdolliset pin-
nanvahvistuskankaat kiinnitetään kiinnitemaalilla noin 5 mm li-
misaumoin. Tasoitepinta tasataan teräsliipalla. Seinien viimeinen tasoite-
kerros liipataan tavanomaisesti pystysuoraan ja kattojen kohtisuoraan ik-
kunaseinää vasten (valon suuntaisesti). Lopuksi tarkistetaan, että tapetoi-
tavassa tai maalattavassa tasoitepinnassa ei ole viimeistelyä haittaavia 
rakkuloita, naarmuja tai lastan jälkiä. 
7.3 Alustan vaatimukset 
Maalattava alusta on puhdas, ehjä, kuiva, yhdenmukainen ja riittävän lu-
ja. Koloja, naarmuja ja työsaumoja on vain sen verran ja sen syvyisiä, että 
alusta saadaan tasaiseksi alustalle määrättyyn käsittely-yhdistelmään 
kuuluvia käsittelykertoja lisäämättä. Alusta on puhdistettu sille sopivalla 
aineella ja menetelmällä niin, että maalauskäsittelyjä vahingoittavia puh-
distusaineita ei jää sen pintaan eikä saumoihin. 
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7.4 Maalaus 
Ennen seinän uusintamaalausta kovat ja kiiltävät maalipinnat hiotaan 
himmeiksi. Betoniseinissä ja tasoitetuissa seinissä olevat halkeamat ja ko-
lot paikataan soveltuvalla korjausmassalla, tasoitteella tai kitillä. Hal-
keaman kohdalle voidaan kiinnittää lasikuituvahvistusnauha, joka tasoite-
taan seinäpinnan tasoon. Ennen seinän maalauskäsittelyä pinnalle teh-
dään alustasta riippuen ja maalaustyöselostuksen mukaisesti osasilotus, 
kokosilotus, hienosilotus osittain, hienokokosilotus tai huokossilotus. 
Varmistetaan, että käsiteltävä alusta täyttää sille asetetut vaatimukset. 
Kolot, naulan kannat ja muut epätasaisuudet tulee olla silotettu. Hiotta-
essa pinnalta poistetaan kaikki epätasaisuudet, edellisen käsittelyn ai-
heuttamat valumat sekä pinnan karheudet. Katon maalauksessa katon ja 
seinän rajaan maalataan siveltimellä n. 5 cm leveä alue. Maali levitetään 
telalla ristikkäisin vedoin ja tasataan lopuksi yhdensuuntaisin valonsuun-
taisin vedoin. Valaisimien yms. kohdat maalataan siveltimellä ennen ky-
seisen kohdan telamaalausta. Pohjamaalattu ja tarvittaessa välihiottu 
pinta viimeistellään telalla kerran tai useampaan kertaan maalaus-
työselostuksen mukaisesti. Ennen uutta maalausta varmistetaan, että 
edellinen maalikerros on kuivunut. Valmistajan ilmoittamia maalin kui-
vumisaikoja noudatetaan. Ennen viimeistelymaalausta varmistetaan, että 
maalattava tila on varmasti pölytön, eikä siellä tehdä muita samanaikaisia 
töitä. Seinän maali rajataan katosta 10...15 mm:n päähän. Pohjamaalattu 
ja tarvittaessa välihiottu pinta viimeistellään telalla kerran tai useampaan 
kertaan huonekortin mukaisesti.  
7.5 Laatuvaatimukset 
Maali ja tasoitustyön tarkistetaan MaalausRYL:n ohjeistusten mukaisesti.  
 
Maalaustyössä ulkonäköluokka Ps2 
Pinnan valmiiksi maalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmal-
taan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata annet-
tua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava 
täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn 
mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta ja 
alustasta johtuvaa lievää epätasaisuutta. Valmiissa pinnassa ei sallita ko-
loja, naarmuja, nystyröitä eikä huokosia. Valmiissa pinnassa ei sallita häi-
ritsevässä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä 
kiiltoeroja. 
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8 KALUSTEASENNUKSET 
8.1 Materiaalit 
Kalusteiden laatu, rakenne, pintakäsittely, varustus ja muut ominaisuudet 
ovat asiakirjojen määräysten mukaiset. Käytettävien kalusteiden tulee 
kuulua vaadittuun päästöluokkaan (M1). Kalusteiden välivarastointia 
työmaalla vältetään. Mikäli kalusteita joudutaan varastoimaan, ne varas-
toidaan lopullisia käyttöolosuhteita vastaaviin kuiviin tiloihin tasaiselle 
alustalle kosteudelta, vaurioitumiselta ja likaantumiselta suojattuna. 
Työskentelyolosuhteet järjestetään käytettävien työmenetelmien ja ma-
teriaalien toimittajien ohjeiden mukaisiksi. 
8.2 Kalusteiden purkutyöt 
Yleensä kaikki vanhat kalusteet uusitaan kokonaisuudessaan. Vaihtoeh-
toisesti voidaan purkaa ja uusia pelkästään kaappien ovet tai kaappien 
ovet voidaan maalata. Ehjänä puretut kalusteet voidaan kunnostaa uu-
delleen käyttöä varten. Puretut varusteet voidaan myös purkaa edelleen 
osiin, joista ehjät ja täydentävät varusteet voidaan käyttää uudelleen. 
Uudelleen käytettävät helat irrotetaan ruuvaamalla ja varastoidaan ra-
kennuttajan osoittamaan paikkaan. Pöytätasot ja altaat irrotetaan. Metal-
lijäte lajitellaan erilleen muusta jätteestä. Puretut kalusteet lajitellaan jä-
telavoille. 
8.3 Alustan vaatimukset 
Kalusteita rajoittavissa rakennusosissa ei ole likaa, epätasaisuuksia, kos-
teutta, syövyttäviä aineita tai muuta, mikä saattaa vahingoittaa kiinnitys- 
ja saumaustarvikkeita tai haitata kalusteiden kiinnitystä tai saumausta. 
Peittyvät rakennusosat, kuten kalusteiden taakse ja alle jäävät liitettävät 
johdot, laitteet tms. ,ovat valmiita oikeille paikoilleen tukevasti kiinnitet-
tyjä, suojattuja, tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Lattianpäällyste ulotetaan 
irtokalusteiden alle.  
8.4 Uusimistyöt 
Ennen kalusteiden asentamista varmistetaan, että kaikki edeltävät työ-
vaiheet on tehty. Kalusteet siirretään kohteeseen kalusteluettelon mukai-
sesti ja oikeassa järjestyksessä hissillä ja asennuskohteeseen siirtokärryil-
lä. Kalusteiden paikat mitataan ja merkitään seinä- ja lattiarakenteisiin. 
Varmistetaan, että taustalaatoituksen laattajako sopii välitilaan. Lattian ja 
seinien tasaisuus ja suoruus mitataan vesivaa’alla. Seinään kiinnitetään 
tarpeen mukaan täytelista.  
Asennustyön aikana kaappien korkeusasema ja suoruus tarkistetaan vesi-
vaa’alla ja säädetään sopivaksi säätöjalkojen tai kiilojen avulla. Varmiste-
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taan, että LVIS-asennuksien vaatimat aukotukset kaappien taustalevyihin 
on tehty ennen kaappien asentamista. Kaappien ovien vaaka- ja pysty-
suoruus tarkistetaan ja säädetään sopiviksi sekä tarkistetaan ovien käynti. 
Tasot kiinnitetään paikoilleen, pesutaso tai upotettava allas kiinnitetään 
paikoilleen ja liitetään viemäriin. Hanat asennetaan kiinni pöytälevyyn ja 
tiivistetään joustavalla saumamassalla. Keittiökoneet ja laitteet asenne-
taan ja kytketään paikoilleen. Astianpesukoneen alla tulee olla kaukalo. 
Laatoitus tehdään pöytälevyn ja kaappien asennuksen jälkeen. Kaappien 
ja pöytälevyn liittymä tehdään siten, että vesi ei pääse kaappirakenteisiin. 
Työ- ja pesupöytälevyn ja laatoituksen liittymäkohta sekä laatoituksen 
yläreuna ja läpivientien kohdat saumataan soveltuvalla joustavalla 
saumamassalla. Varmistetaan, että keittiön kalusteiden alaosassa olevan 
sokkelilistojen ja kalusteiden välissä ei ole rakoja.  
Makuuhuoneen ja eteisen kaappien paikat tarkistetaan suunnitelmista, 
mitataan ja merkitään seiniin ja lattiaan. Osissa olevat kaapit kootaan 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Komerokaappien korkeusasema ja suo-
ruus säädetään kiilojen ja vesivaa’an avulla. Komerokaapit kiinnitetään 
toisiinsa ja seinään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaappien ovien vaa-
ka- ja pystysuoruus tarkistetaan ja säädetään sopiviksi. 
8.5 Laatuvaatimukset 
Valmiin työn laadunarvioinnissa voidaan soveltaa tapauskohtaisesti Sisä-
RYL mukaisia uudisrakentamisen laatuvaatimuksia Kalusteiden osalta laa-
tuvaatimukset ovat tavanomaisesti samat kuin uudiskohteissa. Liittymi-
nen muihin rakennusosiin voi poiketa uudiskohteista. Mikäli asiakirjoissa 
esitetään noudatettavaksi RYL:n mukaisia uudisrakentamisen laatuvaati-
muksia, tulee rakennus- ja maalausselostuksessa esittää sellainen työme-
netelmä, jolla RYL:n mukaiset laatuvaatimukset on mahdollista saavuttaa. 
Valmiin työn laadunarvioinnin perusteena voidaan käyttää hyväksyttyä 
mallityötä. Kalusteasennusten tulee olla kalustesuunnitelman mukaisia 
ottaen huomioon talotekniset ja rakenteelliset vaatimukset. 
 
Valmiin asennnuksen vaatimukset (SisäRYL) 
Kalusteet ovat asennustöiden valmistuttua ehjiä. Valmiiksi pintakäsitel-
lyissä pinnoissa ei saa olla tahroja, halkeamia tai muita pintavirheitä. Ka-
lusteasennuksissa vierekkäisten ovien välisen saumaraon tulee olla tasa-
levyinen. Ovirivin ylä- ja alareunoissa ei saa olla hammastusta. Vierekkäis-
ten ovien tulee muodostaa yhtenäinen taso. Kalusteiden liikkuvien osien, 
kuten vetolaatikoiden ja ovilevyjen, käynnin tulee olla moitteetonta. 
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9 ULKOPUOLEN BETONITYÖT 
9.1 Materiaalit 
Työssä käytetään suunnitelmien mukaisia, yleensä saman tuoteperheen, 
materiaaleja. Materiaalien sopivuus kohteeseen ja työmenetelmään var-
mistetaan tekemällä mallityö. Lyhytaikaisessa työmaavarastoinnissa kui-
valaastit säilytetään tasaisella alustalla, irti maasta ja sateelta suojassa. 
Valmislaastit ja pitkäaikaisessa työmaavarastoinnissa kuivalaastit säilyte-
tään kuivassa ja lämpimässä sääsuojassa. Julkisivun betonikorjauksessa 
työkohteen ilman, käsiteltävän alustan, paikkaus- ja rappauslaastien sekä 
maalien lämpötilan tulee yleensä olla yli +5 °C. Vaadittujen olosuhteiden 
aikaansaamiseksi suojapeitteillä katettujen telineiden työtilaa lämmite-
tään kaasu-, öljy- tai sähkölämmittimillä. Työtilaa lämmitetään riittävän 
kauan ennen töiden aloittamista niin, että käsiteltävä betonirakenne 
lämpenee käsittelykelpoiseksi. Paikkaus- ja tasoitustyötä ja maalausta ei 
tehdä suorassa auringonpaisteessa. 
9.2 Kalusto 
Painepesu, vesihiekka- ja hiekkapuhallus ja muut lietevettä ja pölyä tuot-
tavat puhdistustoimet sekä asbestipitoisen laastin ja maalin poistaminen 
tehdään suojapeitteillä katetuilta telineiltä. Pölynpoistoa tehostetaan 
käyttämällä kohdepoistolla varustettuja työvälineitä. Julkisivun osittaisis-
sa, pienissä paikkaus- ja maalauskorjauksissa käytetään telineitä. Tasaisen 
lopputuloksen aikaansaamiseksi laajat seinäpinnat ylitserapataan pum-
pulla ja ylitsemaalataan ruiskulla sekä pintakäsittely suositellaan tehtävän 
telineiden purkamisen jälkeen nostokorista tai -lavalta. 
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9.3 Alustan puhdistus 
Alustan puhdistustyön laajuus varmistetaan mallityön tekemisen yhtey-
dessä. Betonipinnasta poistetaan rapautunut, karbonatisoitunut ja hel-
posti irtoava aines vaurioitumattomaan pintaan asti suunnitelmien mu-
kaisesti. Puhdistetun betonipinnan tulee olla puhdas, pölytön eikä siinä 
saa olla tartuntaa heikentäviä aineita kuten tiiviitä vettä läpäisemättömiä 
maali- ja pinnoitekerroksia. Puhdistustyössä teräkset paljastetaan ruos-
tumattomaan pintaan asti koko ympärykseltään ja halkeamat käsitellään, 
esim. paikataan laastilla tai injektoidaan. Pinnassa näkyvät ruostuneet te-
räkset piikataan esiin, betonia poistetaan raudoituksen ympäriltä halkaisi-
jan verran kuitenkin min. 15 mm ja pituussuunnassa ruostumattomalle 
alueelle asti, vähintään 30 mm. Kolon yläreunat ja sivut viistotaan sisään-
päin 45° ja alareuna 0° kulmaan. Osa raudoituksista voidaan poistaa 
suunnittelijan luvalla. Säilytettävän betonin rajapinnat ja raudoituksen ra-
japinnat piikataan varovasti niin, ettei betoniin synny mikrohalkeamia, 
jotka heikentävät vanhan betonin, paikkausmateriaalien ja raudoitteiden 
tartuntaa. Betonipinnoissa esiintyvät halkeamat avataan piikkaamalla tai 
timanttilaikalla n. 5 mm:n syvyyteen  
  
Paljastetut teräkset puhdistetaan ruosteesta koneellisella teräsharjauk-
sella, St 2 - puhdistetut teräkset suojataan heti puhdistuksen jälkeen laas-
tipaikkausjärjestelmään kuuluvalla korroosionsuojalaastilla. Laastipaik-
kauksen on ulotuttava raudoituksen taustapinnoille. Ennen paikkaustyö-
hön ryhtymistä varmistetaan, että alusta on lujuudeltaan riittävä, yhte-
näinen ja ehjä sekä vedenimukyvyltään ja tartuntaominaisuuksiltaan 
suunnitelmien mukainen. 
9.4 Laastikorjaus 
Varmistetaan, että laastit ovat suunnitelmien ja mallityössä käytettyjen 
laastien mukaiset. Korjausalustan kosteus ja tartunta varmistetaan kos-
tuttamalla pinta mattakosteaksi ennen laastipaikkausta. Terästen ruos-
teenestonestolaastin tulee peittää terästangot kauttaaltaan ruostumat-
tomalle alueelle asti. Laastikerrosten paksuudet tulee olla tuotevalmista-
jan ohjeiden mukaisia, yleensä alle 15 mm. Laastikerrosten kovettuminen 
ja tartunta alustaan varmistetaan jälkihoitamalla kerrokset riittävän pit-
kään. Laastipaikkojen ja pintakäsittelyn ulkonäön tulee olla mallityön mu-
kainen. Käytettävät materiaalit tulee olla samaa tuoteperhettä. 
9.5 Laatuvaatimukset 
 
Betoninpinnan puhdistusasteet (by 41) 
1. Kevyt suihkupuhdistus irrottaa betonipinnasta sementtiliiman ja irto-
naiset kiviainesrakeet. 
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2. Normaali suihkupuhdistus irrottaa betonipinnasta sementtiliiman niin, 
että kiviainesrakeiden osuus on vähintään 25% näkyvästä pinnasta. 
3. Voimakas suihkupuhdistus irrottaa betonipinnasta sementtiliiman niin, 
että kiviainesrakeiden osuus on vähintään 50 % näkyvästä pinnasta. 
 
Puhdistetun betonipinnan yleisiä laatuvaatimuksia  
Betonipinnassa ei saa olla irtonaista eikä helposti irtoavaa ainesta. 
Betonipinnan tulee olla puhdas, pölytön ja siinä ei saa olla tartuntaa hei-
kentäviä aineita kuten muottiöljyä. Betonipinnassa ei saa olla rapautumia 
tai muita heikkoja kohtia ja pinnan halkeilusta johtuva irtonainen ja löyhä 
aines on poistettu. Betonipinnassa ei saa olla tartuntaa heikentävää se-
menttiliimakerrosta ja runkoaine on riittävästi näkyvillä. Betonipinnan 
karheuden tulee soveltua seuraavalle käsittelylle. Halkeamat on käsitelty. 
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10 PERUSTUSTEN VEDENERISTYS, SALAOJITUS JA ROUTASUOJAUS 
10.1 Materiaalit  
Kaikissa työvaiheissa käytetään suunnitelmien mukaisia materiaaleja. Ma-
teriaaleja vastaanotettaessa varmistetaan, että käytettävien tuotteiden 
käyttöohje ja käyttöturvallisuustiedote ovat saatavilla ja aineiden käyttö-
pakkauksissa on TVATM-järjestelmän terveydelle vaarallisten aineiden 
tunnistus ja merkintäjärjestelmän edellyttämät varoitusetiketit. Salaoja-
putket ja vedeneristysmateriaalit varastoidaan irti maasta, kosteudelta ja 
mekaaniselta vaurioitumiselta suojattuna. Vedeneristystyötä tehtäessä 
tarkistetaan, että olosuhteet vastaavat työn ja materiaalivalmistajien 
asettamia vaatimuksia. Vedeneristystä ei tehdä vesi- tai lumisateessa. 
Lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C tai valmistajan ohjeiden mukainen. 
Tarvittaessa käytetään työnaikaisena suojana lämmitettävää suojakatos-
ta.  
10.2 Alustan vaatimukset  
Salaojakerroksen alla oleva maa tulee olla tasattu kaltevaksi salaojiin 
päin. Salaojaa ei saa rakentaa veteen tai jäätyneen maan varaan. Vede-
neristyksen alusta on kiinteä, luja ja siten käsitelty, että vedeneristys kiin-
nittyy alustaan riittävästi. Alustan kosteuspitoisuuden ja lämpötilan tulee 
olla käytettävän materiaalin valmistajan ohjeiden mukainen.  Bitumilla si-
veltävän alustan tulee olla kuiva, puhdas ja sula. Alustassa ei saa olla 
hammastuksia eikä koloja.  
10.3 Perustuksen salaojat  
Salaojat, salaojakaivot ja tarkastuskaivot asennetaan salaojituskerroksen 
välityksellä maan varaan. Salaojaputkien tulee olla ehjiä ja puhtaita. Put-
kien tulee tukeutua maahan koko putken pituudelta. Putkien ja kaivojen 
asennus tarkastetaan ennen täyttötyöhön ryhtymistä. Alkutäyttö tehdään 
käsin salaojituskerroksen materiaalista ja sen tulee ulottua 200 mm put-
ken päälle ja 100 mm molemmille sivuille. Salaojaa ei saa vahingoittaa 
missään vaiheessa työn aikana, esimerkiksi liikkumalla koneella salaojan 
päällä.  
10.4 Perustuksen vedeneristys 
Siveltävän bitumiliuoksen tulee peittää pinta tasaisena kerroksena joka 
kohdasta. Bitumisively ulotetaan koko bitumikermialueen taustalle. Liu-
otinaineita tai kylmäliimausta käytettäessä on tupakointi ja kuumailman 
käyttö kielletty. Vedeneristyskermi liimataan tai hitsataan kauttaaltaan 
detaljikuvien mukaisesti.  
20 
 
 
 
10.5 Perustuksen routaeristys ja vierustäytöt  
Routaeristyksen ja rakennuksen vierustäyttöjen tekemisessä käytetään 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisia materiaali- ja kerrospaksuuksia. Rou-
taeristeet asennetaan suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Perusmuuri-
kaivanto täytetään suunnitelmien mukaisilla täyte- ja kaivumailla 20...30 
cm kerroksina. Erillään olemaan tarkoitetut maakerrokset eivät saa se-
koittua toisiinsa täyttö- ja tiivistystyön aikana. Täytemaakerrokset tulee 
tiivistää niin, että ne täyttävät suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt kanta-
vuusvaatimukset. Jos työaikana on täytemaakerrosten jäätymisen vaaraa, 
tulee kerrokset tiivistää välittömästi levittämisen jälkeen. Maanpinta kal-
listetaan rakennuksesta poispäin vähintään 1:20 kaltevuudessa 3 m:n 
matkalla, huomioiden ympäröivät tie alueet joihin kallistus rajataan. 
11 LVIS 
Kaikki talotekniikka työt tulee suorittaa erillisen suunnitelman mukaisesti. 
Talotekniikan kytkennät tulee suorittaa riittävät pätevyydet omaava hen-
kilö. 
12 PALOKATKOT 
Palokatkotyöt oleskelutilan muutostöissä suoritetaan huonekortin mukai-
silla alueilla. Mikäli urakoitsija havaitsee urakkaan kuuluvissa alueissa 
puutoksia palokatkoissa, on niistä ilmoitettava välittömästi tilaajan edus-
tajalle. 
13 KOSTEUS RAKENTEISSA 
13.1 Mittausmenetelmät 
Puretut alueet pintaindikoidaan ja mittauksen perusteella valitaan kos-
tein kohta, josta suoritetaan porareikämittaus. Porareikämittaus tulee 
suorittaa RT 14-10984 mukaisesti. Betonilaatan suhteellinen kosteus tu-
lee olla alle 85% arviointi syvyydeltä ja pinta syvyydeltä alle 75%. Kos-
teuspitoisuudesta voidaan poiketa ainoastaan kaikkien käytettävien ma-
teriaalivalmistajien ohjeistuksien niin salliessa. Kaikki puretut alueet tulee 
mitata annettujen ohjeiden mukaisesti, jokaisesta huoneesta vähintään 
yksi mittapiste. 
21 
 
 
 
13.2 Kuivaustyöt 
Rakenteet tulee kuivata tarvittaessa koneellisesti erillisen suunnitelman 
mukaisesti. Kuivauksen jälkeen on suoritettava uudelleen rakenteen mit-
taus. 
14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA TYÖTURVALLISUUS 
14.1 Mattotyöt 
Suojattavat rakenteet, varusteet ja laitteet sekä jo käsitellyt pinnat suoja-
taan pölyltä ja maaliroiskeista esimerkiksi pahvilla, muovilla tai kovalle ra-
situkselle alttiissa olevissa maalauskohteissa vaneri- tai kovalevyillä. Suo-
jausten kuntoa ja kiinnipysymistä valvotaan työn aikana, sillä ne saattavat 
irrota tai vaurioitua työn kuluessa. Suojattaviin rakenteisiin kiinnitetty 
maalarinteippi irrotetaan mahdollisimman pian maalauksen jälkeen. 
Työssä syntyvät jätteet kerätään ja lajitellaan jätelavoille ja -astioihin pai-
kallisten ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan. Ongelmajätteet, ku-
ten maalit, liuottimet ja ohenteet kerätään yhteen ja toimitetaan ongel-
majätteen keräilypisteeseen. Maalausjätteitä ei saa kaataa saniteettilait-
teisiin eikä viemäriin. 
 
Varmistetaan, että käytettävien tuotteiden käyttöohjeet ja käyttöturvalli-
suustiedotteet ovat saatavilla ja aineiden käyttöpakkauksissa on tervey-
delle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmän edellyttä-
mät varoitusetiketit. Maalaustyössä käytetään hengityksensuojaimia. 
Ruiskumaalauksessa on käytettävä moottorikäyttöistä aktiivihiilisuodat-
timella varustettuja hengityksensuojaimia. Työpukkien korkeus saa olla 
enintään 2,0 m, jolloin työtason leveyden tulee olla vähintään 0,4 m. Tik-
kaita ei käytetä työskentelyyn. 
14.2 Tasoitus ja maalaus 
Suojattavat kulkutiet ja rakenteet suojataan pölyltä ja vaurioitumiselta 
esimerkiksi pahvilla, muovilla tai kovalle rasitukselle alttiissa olevissa koh-
teissa vaneri- tai kovalevyillä. Suojausten kuntoa ja kiinnipysymistä valvo-
taan työn aikana, sillä ne saattavat irrota tai vaurioitua työn kuluessa. 
Valmis työ suojataan suojapahveilla ja tarpeen mukaan kovalevyillä. 
Työssä syntyvät jätteet kerätään ja lajitellaan jätelavoille ja -astioihin 
paikallisten ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan. Mikäli kohteesta 
on asbestikartoituksen mukaan asbestia (esim. muovimatossa, muovilaa-
toissa tai maton liimassa) tai sitä löytyy purkutyön yhteydessä, tehdään 
purkutyö asbestityönä (Ratu 82-0347). 
 
Varmistetaan, että työntekijöillä on käytössä käytettävien tuotteiden 
käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet. Tasoitteita sekoittaessa käy-
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tetään hengityksensuojaimia ja suojakäsineitä. Pöytä- tai käsipyörösahalla 
sahattaessa käytetään silmien- ja kuulonsuojaimia. Lattianpäällystystyös-
sä käytetään polvensuojaimia. Liuotteita sisältäviä liimoja käsiteltäessä on 
käytettävä hengityksensuojaimia ja huolehdittava riittävästä ilmanvaih-
dosta. 
14.3 Kalusteasennukset 
Suojattavat kulkutiet ja rakenteet suojataan pölyltä ja vaurioitumiselta 
esimerkiksi pahvilla, muovilla tai kovalle rasitukselle alttiissa olevissa koh-
teissa vaneri- tai kovalevyillä. Suojausten kuntoa ja kiinnipysymistä valvo-
taan työn aikana, sillä ne saattavat irrota tai vaurioitua työn kuluessa. 
Valmis työ suojataan tarpeen mukaan muoveilla. Työssä syntyvät jätteet 
kerätään ja lajitellaan jätelavoille ja -astioihin paikallisten ympäristövi-
ranomaisten ohjeiden mukaan. Mikäli kohteessa on asbestikartoituksen 
mukaan asbestia tai sitä löytyy purkutyön yhteydessä, tehdään purkutyö 
asbestityönä osastointimenetelmää noudattaen. 
 
Pöytä- tai käsipyörösahalla sahattaessa käytetään silmien- ja kuulonsuo-
jaimia. Sahaan liitetään aina tarvittava kohdepoistolaitteisto. 
14.4 Ulkopuolen betonityöt 
Betonipinnan puhdistustyössä irtoavan betoni- ja maalipölyn ja sementti-
lietteisen pesuveden leviäminen ympäristöön estetään kattamalla työte-
lineet suojapeitteillä. Pesulietteen ja muiden jätteiden kulkeutuminen jä-
tevesiviemäriin tulee estää. Pölyn kulkeutuminen sisätiloihin estetään 
suojaamalla ikkunat ja tuuletusluukut ja -aukot puhdistustyön ajaksi tii-
viisti kovalevyllä, muovilla ja teipillä. Asbestia sisältävät julkisivulaastit ja 
maalit poistetaan asbestipurkumenetelmillä. Purku- ja puhdistustyössä 
syntyvä kiinteä jäte kerätään ja lajitellaan jätelavoille ja pesuliete kerä-
tään astioihin. Betonijätteet kuljetetaan kaatopaikalle tai betonijätteen 
keräysalueelle. Teräsjäte kuljetetaan metalliromun vastaanottoliikkee-
seen ja ongelmajätteet ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Asbestijäte 
kuljetetaan asbestijätteenä kaatopaikalle. Jätteiden kuljetustositteet liite-
tään työmaa-asiakirjoihin. 
 
Piikkauksessa, hiekkapuhalluksessa ja painepesussa käytetään hengityk-
senja kuulonsuojaimia, naamiomallista silmiensuojainta sekä suojavaate-
tusta. Laastien valmistuksessa käytetään suojavaatetusta ja hengityksen-
suojainta. Rappauspumppua ja maaliruiskua käytettäessä käytetään sil-
mät ja kasvot suojaavaa visiiriä tai suojalaseja sekä kuulosuojaimia. 
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14.5 PERUSTUSTEN VEDENERISTYS, SALAOJITUS JA ROUTASUOJAUS 
Ongelmajätteet esim. asbestia sisältävät bitumihuovat kerätään omalle, 
suojapeitteellä katetulle jätelavalle ja kuljetetaan ongelmajätteiden ke-
ruupisteeseen tai kaatopaikalle paikallisten viranomaisten ohjeiden mu-
kaisesti.  
 
Kaivannot tuetaan tai luiskataan ja suojataan suoja-aidoilla tai -puomeilla. 
Henkilökohtaisina suojaimina käytetään suojavaatetusta, kypärää, heijas-
tavaa turvaliiviä ja työn ja työolosuhteiden mukaisia kuulon- ja hengityk-
sensuojaimia sekä suojalaseja. Salaojaputkien nosto- ja asennustyössä 
nostolaitteen käyttäjän ja putkia asentavien työntekijöiden välillä tulee 
olla näkö- tai puhelinyhteys. Vedeneristys- ja putkiasennustyöt pyritään 
tekemään ilman tulitöitä. Mikäli kuitenkin suunnitelmien mukainen työ-
menetelmä edellyttää tulitöiden tekemistä, tulee töissä noudattaa tuli-
työohjeita. Vedeneristystyössä laitteet ja materiaalit järjestetään työkoh-
teessa katto- ja vedeneristysalan tulityöohjeiden mukaisesti. 
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Katkoviivoituksella on esitetty puhtaaseen betonipintaan asti puhdistettava alue. 
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Lattia-, katto-, seinäpinnoille ei toimenpiteitä. 
Katkoviivoituksella on esitetty uusien varastokomeroiden paikka. 
Asennetaan varastokomerot, puiset rungot kuusi mitallistettu 48x48.  
Otsapinnat höylätty mänty 15x95, ei pintakäsittelyä 
Ovet ja helat hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan varastokomero-tilasta puretuista komeroista. 
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Kaapistot irroitetaan ja asennetaan takaisin katkoviivalla esitetyllä alueella. 
Katkoviivoituksella esitetty puhtaaseen betonipintaan asti puhdistettava alue. 
Uusien materiaalien on oltava samaa tuoteperhettä ja sen sopivuus tulee varmistaa valmistajalta 
kohteeseen. 
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Katkoviivoituksella on esitetty alue, josta paikallistetaan puumateriaalit ja ne poistetaan. Avoimet 
betonipinnat puhdistetaan, paikka korjataan ja paikka maalataan vanhan maalisävyn mukaisesti. 
Uusien materiaalien on oltava samaa tuoteperhettä ja sen sopivuus tulee varmistaa valmistajalta 
kohteeseen. 
Lattia- ja kattopinnoille ei tehdä toimenpiteitä. 
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Luokka 1 - Valk. 15 x 42 
 
Kaapistot irroitetaan ja asennetaan takaisin katkoviivalla esitetyllä alueella. 
Katkoviivoituksella esitetty puhtaaseen betonipintaan asti puhdistettava alue. 
Tuodessa oleskelu tilaan talotekniikkaa on läpivienneissä noudatettava palokatkodetaljeja, kuitenkin 
huomioitava LVI-suunnitelma. 
Uusien materiaalien on oltava samaa tuoteperhettä ja sen sopivuus tulee varmistaa valmistajalta 
kohteeseen. 
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Ei mittakaavassa 
Mitat tarkistettava työmaalla 
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Rakenne Vanha 
pinta 
puretaan 
Uusi pinnoite Laatuvaatimus Tiivistys seinän 
alareunaan 
Jalkalista 
S2 - Pintamaali 1krt, 
maalarin valk. 
puolihimmeä 
(Huoltomaalaus) 
- - Ruuvikiinnitys 
 
Tunnus Selite 
A1 Pohjamaali + pintamaali 2krt, maalarin valk. puolihimmeä, saumat tasoitettu. Toteutetaan 
LVI-suunnitelman vaatiessa. 
L1 Laatta, Primus 10x20 valkoinen kiiltävä fasetti tai vastaava, saumaus valkoinen, näkyviin jäävä 
laatan leikkauspinta maalataan valkoiseksi tai silikonisaumataan siistiksi. 
T1 Valkoinen laminaattitaso, Allas Stala ComboM P40-50 upotettava allas tai vastaava. 
Laatoituksen ja tason saumaan silikoni valkoinen. 
O1 Rungot valkoinen melamiini 2kpl leveys 500 mm, valkoiset maalatut laakaovet vaimentimilla, 
vetimet perustaso, altaan alla kaapissa ulosvedettävä roskavaunu. 
M1 Alasokkeli valkoinen melamiini molemmilla näkyvillä sivuilla. 
 
Uusien materiaalien on oltava samaa tuoteperhettä ja sen sopivuus tulee varmistaa valmistajalta 
kohteeseen. 
Materiaalit hyväksytettävä tilaajalla ennen työn aloitusta. 
OLESKELU 2/2 
Ei mittakaavassa 
Mitat tarkistettava työmaalla 
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Pohjakuva 1. krs oleskelutilan laajennus 1:100
Luonnos : Sisäpuolen muutostyöalue 10.3.2018
Suunnittelija : Riku Rinne
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Palo-osastointi raja siirrettään kantavan 
betoniseinän kohdalle. Kevyt väliseinä 
puretaan ja komerot 4 kpl uudelleen 
sijoitetetaan pesulatilaan
Oleskelutilaan asennetaan apukeittiö 
jossa on vesipiste. Uudessa 
alaslaskukatossa tuodaan tilaan 
poistoilmaventtiili.
Oleskelutilasta puretut varastotilat uudelleen 
sijoitetaan pesulatilaan.
Tarpeettomat kuivausrumpu ja 
pesukone poistetaan ja 
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Varastokomerot 4kpl
Halikon Vanhustentalo (Hopealehto)
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Suunnittelija : Riku Rinne
Urakkalaskentaa varten
Piirrostunnus: M02
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Halikon Vanhustentalo (Hopealehto)
Pohjakuva 1. krs oleskelutilan laajennus 1:100
Luonnos : Ulkopuolen muutostyöalue 10.3.2018
Suunnittelija : Riku Rinne
Urakkalaskentaa varten
Piirrostunnus: M03
Routaeristys EPS 120, 50 mm + 50 mm, saumat limitettynä
Routaeristys EPS 120, 50 mm + 50 
mm, saumat limitettynä
Routaeristys EPS 120, 50 mm + 50 
mm, saumat limitettynä
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Salaojituksien purku vanhojen mukaisesti, 
uusitaan rakennuksen ympäriltä seuraavaan 
kaivoon asti.
1
Halikon Vanhustentalo (Hopealehto)
Pohjakuva 1. krs oleskelutilan laajennus 1:100
Luonnos : Routaeristys 10.3.2018
Suunnittelija : Riku Rinne
Urakkalaskentaa varten
Piirrostunnus: M04
130mm Tiili / 110mm Eriste / 160mm Betoni
100mm Betoni / 120mm Styrox / 160mm Betoni
1 --- 1 2 --- 2
130mm Tiili / 110mm Eriste / 70mm Betoni
100mm Betoni / 120mm Styrox / 70mm Betoni
Sokkelielementtipalkki 400 * 120 mm
Paaluantura K 5500
Kantava teräsbetonilaatta 180 mm
Välipohjan betonilaatta 160 mmVälipohjan betonilaatta 160 mm
130mm Tiili / 110mm Eriste / 160mm Betoni
100mm Betoni / 120mm Styrox / 160mm Betoni
3 --- 3
Jatkuva paaluantura
Kantava teräsbetonilaatta 180 mm
Välipohjan betonilaatta 160 mm
Asnnuspalikat (puu) 
paikoin betonirakenteissa
Asnnuspalikat (puu) 
paikoin betonirakenteissa
Asnnuspalikat (puu) 
paikoin betonirakenteissa
Halikon Vanhustentalo (Hopealehto)
Pohjakuva 1. krs oleskelutilan laajennus 1:50
Luonnos 10.3.2018
Suunnittelija : Riku Rinne
Urakkalaskentaa varten
Piirrostunnus: M05
Paaluantura K 5500
Kantava teräsbetonilaatta 180 mm
MK 1:10
Suunnittelija
Rakennuskohde
Sisältö
  Uudet rakenteet
  Sisäpuolen korjaus Riku Rinne
 Hopealehto muutostyöt
Piirrostunnus
M06
Vanha tasoitekerros
Uusi tasoite h = min. 500 mm
Vesieriste + nurkkanauha 
100mm korkeudelle seinällä 
ja lattialle 100mm leveydelle
Yhtenäinen maalauspinta 
huonekortin mukaisesti
Lattian tasoituskerros
Muovimattopinnoite huonekortin mukaisesti
Jalkalista huonekortin mukaisesti, 
kiinnitys liimaamalla
Suunnittelija
Rakennuskohde
Sisältö
MK 1:20
Pintamaan kallistus 1:20
1 - 1 ja 3 - 3 Riku Rinne
 Hopealehto muutostyöt
Piirrostunnus
M07
Bitumisively + bitumikermikermi 
vedeneristys sokkelissa
Kalliomurske 8-16mm, min. 
200mm sokkelin ulkopinnasta
Salaojaputki 110 SN 8, tarkastuskaivot 
nurkkiin ja mutka kohtiin. Purku vanhojen 
ratkaisujen mukaisesti
Suodatinkangas kalliomurskeen 
ja perusmaan välissä
EPS 120 Routa 2 * 50 mm, saumat 
limitettynä. Minimi etäisyys sokkelin 
ulkopinnasta 1500 mm.
Olemassa oleva rakenne
  Uudet rakenteet
  Ulkopuolen korjaus
Ohutrappauslaasti 1-2krt, ulotetaan 
anturan alapintaan asti
Maalaus vanhan värisävyn mukaisesti 
silikonihartsipohjaisella maalilla
MK 1:20
Pintamaan kallistus 1:20
Suunnittelija
Rakennuskohde
Sisältö
  Uudet rakenteet
  Ulkopuolen korjaus 2 - 2 Riku Rinne
 Hopealehto muutostyöt
Piirrostunnus
M08
Kalliomurske 8-16mm, min. 
200mm sokkelin ulkopinnasta
EPS 120 Routa 2 * 50 mm, saumat 
limitettynä. Minimi etäisyys sokkelin 
ulkopinnasta 1500 mm.
Salaojaputki 110 SN 8, tarkastuskaivot 
nurkkiin ja mutka kohtiin. Purku vanhojen 
ratkaisujen mukaisesti
Suodatinkangas kalliomurskeen 
ja perusmaan välissä
Olemassa oleva rakenne
Bitumisively + bitumikermikermi 
vedeneristys sokkelissa
Ohutrappauslaasti 1-2krt, ulotetaan 
anturan alapintaan asti
Maalaus vanhan värisävyn mukaisesti 
silikonihartsipohjaisella maalilla
Suunnittelija
Rakennuskohde
Sisältö
 Palokatkodetalji Vesiputket Riku Rinne
Hopealehto muutostyöt
Piirrostunnus
M09
Ei 
mittakaavassa
Periaateleikkaus
- valettu massiiviseinä
- aukko max. Ø 150 mm
- täyttö; kivilla min. 70 mm
- Sealfire W150 CE paisuva tiivistymassa
- komposiittiputki max. Ø 90 mm 
Ø reikäkoko = putki + (eriste) + min. 20 mm
Putken kannakointi max. 300 mm
Sealfire W150 CE paisuva tiivistymassa
Rakenne
Rakenteen 
paksuus
Komposiittiputken 
Ø mm
Aukkokoko min. Ø 
mm
Sealfire W150 CE 
asennus
Katkon 
minimisyvyys 
Eriste seinän 
sisällä Paloluokka EI
Valettu 
massiiviseinä 160 mm
16 36
Seinän molemmin 
puolin min. 40 mm
Kivivilla 90 kg/m³ 
min. 70 mm
180
20 50 180
25 55 90
40 80 15/E180
50 90 15/E60
63 113 60
90 150 30
Suunnittelija
Rakennuskohde
Sisältö
 Riku Rinne
 Hopealehto muutostyöt
Piirrostunnus
M10
 Palokatkodetalji Ilmastointiputket
Ei 
mittakaavassa
Valettu massiiviseinä 160 mm
IV-kanavat eivät kuulu palokoestandardiin EN 1366-3, jonka vuoksi IV-kanavat eivät kuulu ETA-hyväksynnän piiriin.
Kanavan osastointi IV-suunnitelman ja rakenteen mukaan. Tarkastettava aina.
Palokatkomassan osalta ETA-13-0387
- valettu massiiviseinä
- aukko max. 400 X 400 mm
- Sealfire W1000 CE palomassa
- kivivilla eriste
- IV-kanava
Ø reikäkoko = putki + (eriste) + min. 10 mm
Putken kannakointi max. 500 mm
Sealfire W1000 CE 
palomassa
Periaateleikkaus
Suunnittelija
Rakennuskohde
Sisältö
 Riku Rinne
 Hopealehto muutostyöt
Piirrostunnus
M11
 Palokatkodetalji Viemäriputket
Rakenne
Rakenteen 
paksuus
Läpivienti                                            
PVC-U muoviputki Seinämän vahvuus
Mansetin 
asennus
Mansettinauhan 
kierrosmäärä Paloluokka EI
Valettu 
massiiviseinä 160 mm
≤ 50 mm 1,8 - 5,6 mm
Seinän 
molemmin 
puolin
2
120
> 50 mm - ≤ 75 mm 1,8 - 8,4 mm 3
> 75 mm - ≤ 110 mm 1,8 - 12,3 mm 4
> 110 mm - ≤ 125 mm 2,2 - 12,2 mm 5
> 125 mm - ≤ 160 mm 3,2 - 11,9 mm 6
Muoviputkien (PE-HD sekä PP) kierrosmäärät tarkastettava ETA-hyväksynnästä.
Putken 
ulkohalkaisija
Metallikiinnikkeiden 
määrä
≤ 50 mm 3
> 50 - ≤ 110 mm 4
> 110 - ≤ 160 mm 6
- valettu massiiviseinä
- täyttö: Würth W1000 CE palomassa
- Würth Endless mansetti CE, valmistajan 
ohjeen mukaan
- PVC-U muoviputki max. Ø 160 mm 
Reijän Ø = putki + (eriste) + min. 10 mm
Putken kannakointi max. 650 mm
Würth W1000 CE palomassa
kiinnikeosaWürth Endless mansetti CE
Käytettävä ehdottomasti palamattomia kiinnikkeitä. Mansetin kasaus Würthin teknisen ohjeen mukaan. 
Periaateleikkaus
Ei 
mittakaavassa
